华中农业大学人文社科楼项目工程总承包(EPC)项目
1、工程概况：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）。
2、承包人：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司(联合体)。
3、合同金额：建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。
4、合同工期：750日历天。





跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
跟踪人员：詹卫军 柳军 尹晓东
跟踪时间：2024年11月18日--2024年11月24日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2024年11月18日
	星期一
	记录人：尹晓东、柳军

	1、 施工进展：
1、报告厅砌体墙施工；
2、外立面幕墙镀锌钢龙骨、铝合金型材安装，中庭幕墙铝合金型材安装；
3、一层阶梯会议室砌体墙中间浇筑圈梁混凝土，一层管井砌体墙施工；
4、二层空调风管、桥架安装，二层中庭露台细石混凝土浇筑完成；
5、三层桥架安装；
6、四层空调风管、桥架安装，四层外墙内保温板施工；
7、五层外墙内保温板施工，坡道处屋面细石混凝土已施工完成；
8、六层综合支架安装，坡道处屋面细石混凝土已施工完成，六层外墙内保温板施工；
9、地下室消防管道安装，配电房地面水泥砂浆找平施工；
[image: 9e5ebea229daf9b7a11024df20fd512]
报告厅砌体墙施工
[image: 1d55b08f41bdfbc39615576db89a533]
外立面幕墙镀锌钢龙骨、铝合金型材安装，中庭幕墙铝合金型材安装
[image: b54f3d5b789cd7e5a2ca818049d1058]
一层阶梯会议室砌体墙中间浇筑圈梁混凝土，一层管井砌体墙施工
[image: 18a38c90cff92bdac1bcd5003186bcf] [image: 48a766832e75a8514f575ddef7eba88]
二层空调风管、桥架安装，二层中庭露台细石混凝土浇筑完成
[image: 0957cca93ec6b958435309cb96aef38]
三层桥架安装
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四层空调风管、桥架安装，四层外墙内保温板施工
[image: cad9037a1db9c7620c4d1eef0f871bb]
五层外墙内保温板施工，坡道处屋面细石混凝土已施工完成
[image: e8a6b17fb62046274e630954bbe3a3f]
六层综合支架安装，坡道处屋面细石混凝土已施工完成，六层外墙内保温板施工
[image: 73d7f9e7ec07878d13fa2df4880d82b] [image: 67178f1049daf1dbc1f427004e10e37]
地下室消防管道安装，配电房地面水泥砂浆找平施工


跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2024年11月19日
	星期二
	记录人：尹晓东、柳军

	1、 施工进展：
1、 外立面镀锌钢龙骨制作及安装；
2、 一层消防管道施工中；
3、 一层管井砌体圈梁二构支模；
4、 二层中庭露台细石混凝土覆膜养护中；
5、 二至四层风管桥架安装；
 [image: IMG_9412] [image: IMG_9414]
外立面镀锌钢龙骨制作及安装
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一层消防管道施工中
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一层管井砌体圈梁二构支模
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二层中庭露台细石混凝土覆膜养护中
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二至四层风管及桥架安装


跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2024年11月20日
	星期三
	记录人：尹晓东、柳军

	1、 施工进展：
1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装；
2、一层外墙砌体及构造柱钢筋施工；
3、B~C/1~2轴处门厅外侧幕墙后置件安装；
4、二层、三层新风井风管安装后砌体墙施工，三层桥架安装，三层坡道上翻边混凝土模板安装；
5、四层桥架、空调风管安装，四层中庭外墙内保温板施工；
6、五层消防管道安装；
7、六层外墙内保温板施工，六层综合支架安装；
8、七层坡道翻边顶部防水卷材细石混凝土保护层施工；
9、上人屋面砖铺贴，屋面排水沟侧壁抹灰；
10、报告厅二层二次构件施工；
11、地下室消防管道安装。
[image: 0e3c51091b7cc97aba38c3db3707600] 外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装
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一层外墙砌体及构造柱钢筋施工
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二层、三层新风井风管安装后砌体墙施工，三层坡道上翻边混凝土模板安装
[image: 9c26aa2b7566b0d6378c88a7025f48c]
四层桥架、空调风管安装，四层中庭外墙内保温板施工
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五层消防管道安装
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六层外墙内保温板施工，六层综合支架安装
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上人屋面砖铺贴，屋面排水沟侧壁抹灰
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报告厅二层二次构件施工
[image: 6e70527ecc5a23231a9329d4acd2bb1]
地下室消防管道安装


跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2024年11月21日
	星期四
	记录人：尹晓东、柳军

	1、 施工进展：
1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装；
2、报告厅二层二次构件混凝土浇筑完毕；
3、报告厅三层二次构件钢筋绑扎、模板安装；
4、A交/1~12轴室外管道土方回填；
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外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装


[image: IMG_9548]
报告厅二层二次构件混凝土浇筑完毕
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报告厅三层二次构件钢筋绑扎、模板安装
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A交/1~12轴室外管道土方回填


跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2024年11月22日
	星期五
	记录人：尹晓东、柳军

	1、 施工进展：
[bookmark: _GoBack]1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装；
2、中庭地下室顶板土方回填；
3、一层构造柱模板安装；
4、二层桥架安装；
5、三层坡道上翻边混凝土模板安装；
6、四层桥架、空调风管安装，四层消防管道、排水管安装，外墙内保温板施工；
7、六层外墙内保温板施工；
8、七层综合支架安装；
9、上人屋面砖铺贴；
10、地下室墙面刮腻子，中水设备机房设备安装
11、报告厅二次构件模板拆除，二层屋面女儿墙保温砌体施工；
12、南侧室外管网敷设、回填。

[image: 66d043e3b4425a5565000549bf6af10]
外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装
[image: 54ecf202862e8e34e67d3a6af07c53a]
中庭地下室顶板土方回填
[image: 4c9bd0c1375839a7cc773fdd51732a0]
二层桥架安装
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三层坡道上翻边混凝土模板安装
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四层桥架、空调风管安装，四层消防管道
[image: 95f57053fe81bf9249c8380541dba1b]
六层外墙内保温板施工
[image: 4bbd345f92935d9f75dad5f311df0e8]
七层综合支架安装
[image: d03c3296994e0ba3c066f5f14afd935]
上人屋面砖铺贴
[image: cf982fa5473e2050d7c30d6ed4ad3f2]
地下室墙面刮腻子
[image: 54604ffda082793f70334cdc797b6eb] 
[image: ac168f435738adac7f3f88645f25623]
报告厅二次构件模板拆除，二层屋面女儿墙保温砌体施工
[image: 35a999417c0f1b3f7181692d6a0a694]
南侧室外管网敷设、回填
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