华中农业大学人文社科楼项目工程总承包(EPC)项目
1、工程概况：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）。
2、承包人：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司(联合体)。
3、合同金额：建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。
4、合同工期：750日历天。





跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
跟踪人员：詹卫军 柳军 尹晓东
跟踪时间：2025年01月06日--2025年01月12日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2025年01月06日
	星期一
	记录人：尹晓东、柳军

	一、施工进展：
1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装，北面4~5层岩棉饰面板安装，南侧1~3层幕墙玻璃安装；
2、一层走道吊顶龙骨安装中，房间内墙抹灰；
3、二层房间内窗帘盒龙骨及基层板安装中，卫生间墙面开槽；
4、三层室内吊顶龙骨安装中；
5、四层风管及桥架安装中，室内风机安装中；
6、五层桥架安装中，墙面开槽；
7、六层桥架安装中，房间内墙面开槽管线敷设接线底盒安装中；
8、七层桥架安装中，室内风机安装中；
9、屋面墙角阴角抹灰。
[image: 328fb8cbe8cb48d71834a62b94e72a1]
外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装，北面4~5层岩棉饰面板安装，南侧1~3层幕墙玻璃安装；
[image: 7739d9228b02a534bdbf284ecb048ed] [image: 58f3d9fa3cc5f760b412efa0282a136]
一层走道吊顶龙骨安装中，房间内墙抹灰；
[image: ccf10f57aef24fa389cec1930123602] [image: 098489cd53161653c257a8098532a8d]
二层房间内窗帘盒龙骨及基层板安装中，卫生间墙面开槽；
[image: eedbd901054ca4fd5d1b6189798dc7a] [image: 3ab9a505a9892caebcef7ddbe548b60]
三层室内吊顶龙骨安装中；


[image: 2a30041934338c1f7110fcfa39b01ae][image: eedbd901054ca4fd5d1b6189798dc7a]
四层风管及桥架安装中，室内风机安装中；
[image: 54df3460b309db0e6117d109ba7b3d2][image: 511c32fc4887161bf77f632e0669360]
五层桥架安装中，墙面开槽；
[image: bbc3013f66bd1bf084058dfbc55404e][image: c99012e211115c7e0b43f5a9530e73b]
六层桥架安装中，房间内墙面开槽管线敷设接线底盒安装中；


[image: d9fb5639a307a39aeaf063a459da131]
七层桥架安装中，室内风机安装中；
[image: e64bf6bf88ec4e4c391b967a47555f8]
[image: 719d97261aa14a0330da9c0a8609bc5]
屋面墙角阴角抹灰



跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2025年01月08日
	星期三
	记录人：尹晓东、柳军

	1、 施工进展：
1、外立面幕墙铝板饰面板安装，幕墙玻璃安装；
2、一层走道吊顶龙骨安装中，房间内墙抹灰，墙面开槽；
3、二层房间内窗帘盒龙骨及基层板安装中，卫生间排水管安装中；
4、三层室内吊顶龙骨安装中；
5、四层风管及桥架安装中，室内风机安装中；
6、五层桥架安装中，墙面开槽；
7、六层桥架安装中，房间内墙面开槽管线敷设接线底盒安装中；
8、七层桥架安装中，室内风机安装中；
9、屋面墙角阴角抹灰，空鼓瓷砖修补；
10、报告厅精致钢立柱焊接。
[image: IMG_20250108_162443443]
外立面幕墙铝板饰面板安装，幕墙玻璃安装；
[image: IMG_20250108_164542876][image: IMG_20250108_164500696]
一层走道吊顶龙骨安装中，房间内墙抹灰，墙面开槽；
[image: IMG_20250108_164223562][image: IMG_20250108_164050203]
二层房间内窗帘盒龙骨及基层板安装中，卫生间排水管安装中；
[image: IMG_20250108_163912314][image: IMG_20250108_163917444]
三层室内吊顶龙骨安装中；


[image: IMG_20250108_163504380][image: IMG_20250108_163529593]
四层风管及桥架安装中，室内风机安装中；
[image: IMG_20250108_163345395][image: IMG_20250108_163349856]
五层桥架安装中，墙面开槽；
[image: IMG_20250108_163307606][image: IMG_20250108_163258805]
六层桥架安装中，房间内墙面开槽管线敷设接线底盒安装中；


[image: IMG_20250108_163020306][image: IMG_20250108_163027527]
七层桥架安装中，室内风机安装中；
[image: IMG_20250108_162755796][image: IMG_20250108_162752377]
屋面墙角阴角抹灰，空鼓瓷砖修补；
[image: IMG_20250108_164843993][image: IMG_20250108_164851618]
报告厅精致钢立柱焊接；




跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2025年01月10日
	星期五
	记录人：尹晓东、柳军

	1、 施工进展：
1、外立面幕墙铝板饰面板安装，幕墙玻璃安装；
2、一层房间内墙抹灰，墙面开槽；
3、二层房间内窗帘盒龙骨及基层板安装中，办公室房间内贴砖（瓷砖品牌：诺贝尔瓷砖800*800）；
4、三层外廊部分钢结构顶棚焊接中；
5、四层风管及桥架安装中，室内风机安装中；
6、五层外廊部分钢结构顶棚焊接中，桥架安装中，墙面开槽；
7、六层桥架安装中，房间内墙面开槽管线敷设接线底盒安装中；
8、七层桥架安装中，室内风机安装中；
9、屋面空鼓瓷砖修补，出屋面设备安装；
10、报告厅精致钢立柱横杆焊接；
[image: IMG_20250110_160837998]
外立面幕墙铝板饰面板安装，幕墙玻璃安装；
[image: IMG_20250110_162737985][image: IMG_20250110_162731700]
一层房间内墙抹灰，墙面开槽；
[image: IMG_20250110_162532542][image: IMG_20250110_162554374]
二层房间内窗帘盒龙骨及基层板安装中，办公室房间内贴砖（瓷砖品牌：诺贝尔瓷砖800*800）；
[image: IMG_20250110_162402646][image: IMG_20250110_162404728]
三层外廊部分钢结构顶棚焊接中；


[image: IMG_20250110_162252654][image: IMG_20250110_162250368]
四层风管及桥架安装中，室内风机安装中；
[image: IMG_20250110_162119473][image: IMG_20250110_162231837]
五层外廊部分钢结构顶棚焊接中，桥架安装中，墙面开槽；
[image: IMG_20250110_162040329][image: IMG_20250110_162043123]
六层桥架安装中，房间内墙面开槽管线敷设接线底盒安装中；


[image: IMG_20250110_161829170][image: IMG_20250110_161854905]
七层桥架安装中，室内风机安装中；
[image: IMG_20250110_161636772][image: IMG_20250110_161727675]
屋面空鼓瓷砖修补，出屋面设备安装；
[image: IMG_20250110_160903547][image: IMG_20250110_160901365]
报告厅精致钢立柱横杆焊接；
[bookmark: _GoBack]
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