
华中农业大学人文社科楼
工程总承包(EPC)项目

施
工
阶
段
跟
踪
日
[bookmark: _GoBack]志                
（第60期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年4月21日-2025年4月27日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司（联合体）
3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额142250000.00元，其中建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。
6、建筑面积：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）
7、合同工期：750日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
2.1、地上安装：多功能厅风机附件安装完成，5、6层管道打压完成，消控主机安装完成25%；配电箱进场及安装完成90%，5-7层分支电缆进场并安装完成5层；弱电管井控制柜组装完成55%；
2.2、地上精装：卫生间墙地砖完成55%；1层走道砖完成40%，2层和4层走道喷灰完成，2层和4层高晶板安装完成25%；5、6层打磨完成，底漆完成；地上风机房、排烟机房吸音板完成60%；一层ALC隔墙安装完成；地上珠光白防火门收口完成50%；
2.3、外墙涂料与真石漆：多功能厅花架腻子完成，中庭真石漆施工70%；
2.4、幕墙：幕墙：社科楼窗扇安装完成，吊篮拆除8台；多功能厅铝板安装完成35%；
2.5、室外园林：中庭土方平整完成，绿阶踏步完成10%；
2.6、正式电梯：特种检验完成；
1、 大厅墙面干挂石材龙骨施工；
[image: IMG_20250427_173640195][image: IMG_20250427_173637720]


2、 内廷区域真石漆喷涂；
[image: IMG_20250427_173906398]
3、 走道钢质防火门安装；
[image: IMG_20250427_174023796]
4、  电梯门套基层板安装，基层板品牌为莫干山；
[image: IMG_20250424_170022715]

5、 房间内墙面腻子粉刷；
[image: IMG_20250427_174226336]
6、 空调铜管焊接及保温；
[image: IMG_20250424_170013370] [image: ]
7、 窗台石施工中；
[image: IMG_20250427_174247979]


8、 外立面幕墙玻璃及开启扇安装；
[image: IMG_20250422_163716620][image: IMG_20250422_163857692]

9、 楼梯踏步侧面腻子粉刷；
[image: IMG_20250427_174536887][image: IMG_20250427_174539200]



10、 墙面涂料进场，品牌为立邦宜居99工程内墙面涂；
[image: IMG_20250425_174135763]
11、 房间内高晶板吊顶施工中；
[image: IMG_20250427_174302509]
12、 卫生间墙砖铺贴；
[image: IMG_20250427_174348658][image: IMG_20250427_174351780]

13、 多功能教室墙面吸音棉安装中；
[image: IMG_20250427_174338854]
14、 一层消防管道试压中；
[image: IMG_20250427_174838732]
15、 一层保障负荷配电总箱到场安装；
[image: IMG_20250427_174818577][image: IMG_20250427_174806974]

16、 风机静压箱及风阀进场安装；

[image: ] [image: ]

3、 下周进度计划：
3.1、地上安装：消火栓打压完成，消防水池灌水完成，2-5层喷淋摇点完成，消控主机安装完成45%；暖通5-7层卫生间风管安装及洞口封堵完成，1层大堂风管安装保温完成，冷媒井铜管安装完成，打压完成90%；配电箱安装完成，5-7层分支电缆安装完成；弱电管井控制柜组装完成75%；
3.2、地上精装：卫生间墙地砖完成75%，1层走道砖完成60%，多功能厅楼梯贴砖完成；1层走道边吊完成，2层和4层高晶板安装完成70%；5-7层腻子打磨完成，底漆完成，3层走道喷灰完成，高晶板安装完成25%；地上风机房、排烟机房吸音板完成；1-7层会议室、报告厅等功能房间地坪完成、边吊完成、墙面岩棉完成；一层大厅龙骨安装完成；
3.3、外墙涂料与真石漆：多功能厅花架涂料完成50%，中庭真石漆完成；
3.4、幕墙：社科楼窗扇安装完成，中庭吊篮拆除8台；多功能厅铝板安装完成35%；
3.5、幕墙：社科楼窗扇安装完成，吊篮拆除8台；多功能厅铝板安装完成35%；；
3.6、室外园林：中庭土方给排水管网完成，铺装基层混凝土完成；绿阶踏步砌筑完成40%，绿阶种植区域防水完成40%；东侧排水管网启动开挖。

四、跟踪关注：
1.吊顶及墙面面层施工材质厚度问题；
2.配电箱及洁具安装品牌问题；
3.外墙真石漆粉刷问题；
4.内墙乳胶漆粉刷；

中正信咨询集团有限公司
                        2025年4月28日
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