
华中农业大学人文社科楼
工程总承包(EPC)项目
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跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年5月26日-2025年6月1日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司（联合体）
3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额142250000.00元，其中建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。
6、建筑面积：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）
7、合同工期：750日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]2.1、地上安装：房间喷淋摇点完成，走道摇点完成25%，穿线和并线头完成；电井内电缆敷设及接驳完成，应急及普通照明灯具安装45%，房间元器件安装完成45%；主楼地下室排风设备安装完成70%，主楼开风口接帆布完成，2-4层600×600风口安装完成，主楼屋面铜管铺设焊接完成35%，音乐厅铜管铺设20%；弱电管井控制柜组装完成，配线架完成。                                    
2.2、地上精装：1层高晶板安装完成，走道喷灰完成，室内面漆完成；穿线完成，2-5层灯具安装完成；不锈钢窗、铝合金窗安装完成，隐形消火栓门安装完成；报告厅楼梯砖和栏杆完成，卫生间墙地砖完成，美缝完成，洁具安装完成；吸音板安装完成；一层大堂墙砖完成50%。
2.3、外墙涂料真石漆：多功能厅花架涂料完成90%，社科楼屋面花架面漆完成；
2.4、幕墙：多功能厅铝板安装完成，玻璃完成，外架拆除完成；社科楼施工电梯口吊篮拆除完成，绿阶7层圆弧段玻璃安装完成，地簧门安装完成。
2.5、室外园林：西侧人行道基层完成，中庭石材铺贴完成，绿阶立面石材完成45%，3F、5F平台地砖完成，楼层外廊塑木平台塑木地板完成25%。


1、 大厅墙面干挂石材施工 
[image: IMG_20250529_154041511-石材厚度][image: IMG_20250529_154315264-石材厚度]
2、 内廷区域真石漆喷涂；
[image: b685d1fc3cb71879055cdc062907826]
3、 卫生间隔断门安装（隔断板厚度为18mm）；
[image: IMG_20250529_154849338]
[image: IMG_20250529_154841854-隔断板厚度]
4、 房间内天棚LED灯盘安装中；
[image: IMG_20250529_155904992]
5、 走道应急疏散标识及楼层标识安装中；[image: IMG_20250528_172427381][image: IMG_20250523_114204777]
6、 房间内开关及空调面板安装中；
[image: IMG_20250529_162003226]
7、 走道天棚石膏板安装中；
[image: IMG_20250529_161840057]
8、 报告厅外立面幕墙开启扇安装中，外架拆除完毕；
[image: IMG_20250528_174059570]
9、 室外台阶坡道砌体砌筑抹灰；
[image: IMG_20250528_174055104]


10、 报告厅消防管道及风管安装中；
[image: IMG_20250528_173914532][image: IMG_20250528_173857385]
11、 模拟法庭墙面板施工，板厚测量为7.773mm（图纸为8mm厚木饰面/护墙板粘贴固定）；
[image: IMG_20250529_155541314-护墙板厚度][image: IMG_20250529_155458206]
12、 走道吊顶横向龙骨安装中；
[image: IMG_20250529_160203597]
13、 消防箱隐形门石膏板粉刷施工中；
[image: IMG_20250527_152603729]
14、 盥洗室墙面腻子粉刷中；
[image: IMG_20250527_152757494]
15、 不锈钢窗套施工中
[image: IMG_20250527_152900612]

16、 走道天棚面喷灰，边吊石膏板腻子粉刷；
[image: IMG_20250529_161529131]
17、 走道消防隐形门材质为铝塑板复合门；
[image: IMG_20250529_154750152]


18、 卫生间洁具安装，洁具品牌为安华卫浴，小便斗隔断安装中；
[image: IMG_20250529_154854060]
19、 坡道处台阶石材铺贴；
[image: IMG_20250529_154442785][image: IMG_20250529_154445145]


20、 卫生间防水高度测量为430mm；
[image: IMG_20250528_173641767][image: IMG_20250528_173624637]
21、 设备间吸音板墙面安装
[image: IMG_20250529_153737150-吸音板厚度]

22、 卫生间墙砖施工
[image: IMG_20250529_154217426-墙砖厚度]
23、 墙面吸音板厚度测量为14.97mm；
[image: IMG_20250529_155033514-条形板厚度]



24、 结合层及地砖厚度为50mm；
[image: IMG_20250529_155123667-地砖结合层厚度]
25、 电梯门套木基层 施工
[image: IMG_20250529_155253445-电梯门套厚度]

26、 室外铝板施工；
[image: IMG_20250528_173554999]

3、 下周进度计划：
3.1、地上安装：地下室防晃支架整改完成，消防主机并线完成，一层喷淋摇点完成，走道摇点完成55%，防排烟风管、风机接线和封堵完成；2、3#楼梯间照明及应急灯具安装完成，屋面空调配电柜安装完成，地下室排水泵、电井、风机房电缆敷设及接驳完成，1层配电箱箱芯安装完成；主楼新风机房风管与设备连接完成，主楼屋面铜管铺设焊接完成85%，2-7层长型风口的开口下接帆布完成，多功能厅一层新风柔性风管安装完成；消防控制室监控大屏安装完成，门禁控制器安装完成，广播功放设备安装完成，UPS接线完成。
3.2、地上精装：户内高晶板安装完成，面漆完成，踢脚线完成35%；户内穿线完成，开关插座安装完成，2-7层户内灯具安装完成并亮灯；卫生间墙地砖全部完成，抗倍特板隔断安装完成85%，铝扣板吊顶完成60%；一层大堂墙砖完成70%，报告厅楼梯砖和栏杆完成。   3.3、外墙涂料真石漆：多功能厅花架涂料完成，社科楼连廊外墙底漆完成，车道底漆完成。
3.4、幕墙：绿阶栏杆玻璃安装完成，绿阶线条铝板安装完成，地簧门安装完成，绿阶北侧外架拆除完成，吊篮拆除6台。
3.5、室外园林：西侧入户台阶挡土墙支模扎钢筋混凝土浇筑完成，多功能厅坡道结构砌筑完成，中庭中庭广场面层石材洗缝灌浆完成，外廊5层塑木地板安装完成，5F-7F绿阶立面砖完成，3、7F层西侧平台地砖完成。
四、跟踪关注：
1.吊顶及墙面面层施工材质厚度问题；
2.配电箱及洁具安装品牌问题；
3.外墙真石漆粉刷；
4.内墙乳胶漆粉刷；
5.室外道路基层厚度问题；



中正信咨询集团有限公司
                        2025年6月3日
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