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跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年5月6日-2025年5月11日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司（联合体）
3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额142250000.00元，其中建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。
6、建筑面积：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）
7、合同工期：750日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]2.1、地上安装：消火栓打压完成，消防水池灌水完成，2-5层喷淋摇点完成，消控主机安装完成45%；暖通5-7层卫生间风管安装及洞口封堵完成，1层大堂风管安装保温完成，冷媒井铜管安装完成，打压完成90%；配电箱安装完成，5-7层分支电缆安装完成；弱电管井控制柜组装完成75%；
2.2、地上精装：卫生间墙地砖完成75%，1层走道砖完成60%，多功能厅楼梯贴砖完成；1层走道边吊完成，2层和4层高晶板安装完成70%；5-7层腻子打磨完成，底漆完成，3层走道喷灰完成，高晶板安装完成25%；地上风机房、排烟机房吸音板完成；1-7层会议室、报告厅等功能房间地坪完成、边吊完成、墙面岩棉完成；一层大厅龙骨安装完成；
3.3、外墙涂料与真石漆：多功能厅花架涂料完成50%，中庭真石漆完成；
2.4、幕墙：社科楼窗扇安装完成，中庭吊篮拆除8台；多功能厅铝板安装完成35%；
[bookmark: _GoBack]2.5、幕墙：社科楼窗扇安装完成，吊篮拆除8台；多功能厅铝板安装完成35%；
2.6、室外园林：中庭土方给排水管网完成，铺装基层混凝土完成；绿阶踏步砌筑完成40%，绿阶种植区域防水完成40%；东侧排水管网启动开挖。


1、 大厅墙面干挂石材龙骨焊接，石膏板基层施工；
[image: IMG_20250509_091514136] 
[image: IMG_20250509_091220977]

2、 内庭区域真石漆喷涂；
[image: IMG_20250507_093352413]
3、 公区走道钢质防火门安装；
[image: IMG_20250509_091229611]
4、 房间内墙面腻子粉打磨；
[image: IMG_20250509_091202248]
5、 天棚高晶板安装中；
[image: IMG_20250509_091052643]
6、 信息化设备安装调试中；
 [image: IMG_20250507_094302654]
7、 天棚石膏板安装中，现场施工为单层石膏板；
[image: IMG_20250509_090058724]
8、 报告厅外立面幕墙玻璃安装；
[image: IMG_20250509_091644546]
9、 室外道路基层混凝土模板拆除；
[image: IMG_20250509_091726012]
10、 报告厅铝单板吊顶安装；
[image: IMG_20250506_164247486]
11、 多功能教室墙面基层板施工，板厚测量为12mm（图纸为12mm厚阻燃板）；
[image: IMG_20250509_090121807]
12、 走道吊顶龙骨吊杆安装中；
[image: IMG_20250509_090609064]
13、 坡道处屋面防水卷材施工中；
[image: IMG_20250509_090726071]
14、 消防箱隐形门基层龙骨焊接施工中；
[image: IMG_20250507_093337863]
15、 走道墙面二次开槽布线；
[image: IMG_20250509_090656332]
16、 多功能教室信息机柜安装中；
[image: IMG_20250509_090818811]
17、 走道桥架管道穿线；
[image: IMG_20250509_090620253]
18、 地下室电缆进场敷设，电缆厂家为武汉二厂，规格为4*150+1*70mm2；
[image: IMG_20250508_113327397-电缆厂家] [image: IMG_20250508_113332271][image: IMG_20250508_113229051]


3、 下周进度计划：
3.1、地上安装：消火栓打压完成，消防水池灌水完成，5-7层喷淋摇点完成，消控主机安装完成75%；暖通5-7层卫生间风管安装及洞口封堵完成，2层大堂风管安装保温完成，冷媒井铜管安装完成，打压完成100%；配电箱安装完成，主电缆安装完成20%；弱电管井控制柜组装完成95%；
3.2、地上精装：卫生间墙地砖完成85%，1层走道砖完成80%，多功能厅楼梯贴砖完成；1层走道边吊完成，2层和4层高晶板安装完成80%；3层走道喷灰完成，高晶板安装完成45%；地上风机房、排烟机房吸音板完成；1-7层会议室、报告厅等功能房间地坪完成、边吊完成、墙面岩棉完成；一层大厅龙骨安装完成；
3.3、外墙涂料与真石漆：多功能厅花架涂料完成70%，中庭真石漆完成；
3.4、幕墙：社科楼窗扇安装完成，中庭吊篮拆除8台；多功能厅铝板安装完成45%；
3.5、幕墙：社科楼窗扇安装完成，吊篮拆除8台；多功能厅铝板安装完成45%；；
3.6、室外园林：中庭土方给排水管网完成，铺装基层混凝土完成；绿阶踏步砌筑完成50%，绿阶种植区域防水完成50%；东侧排水管网敷设。
四、跟踪关注：
1.吊顶及墙面面层施工材质厚度问题；
2.配电箱及洁具安装品牌问题；
3.外墙真石漆粉刷；
4.内墙乳胶漆粉刷；
5.室外道路基层厚度问题；



中正信咨询集团有限公司
                        2025年5月12日
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