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跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年6月16日-2025年6月22日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司（联合体）
3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额142250000.00元，其中建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。
6、建筑面积：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）
7、合同工期：750日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
2.1、地上安装：地下室至4层下喷安装收尾，多功能厅百叶安装完成、消防主管安装完成，消防泵房接线完成；地上疏散指示灯安装完成，应急照明安装完成80%，户内空开面板安装完成，地下室污水提升泵安装完成，屋面防雷网收尾完成；地下室弱电井机柜安装及机柜内配线架安装完成，地下室门禁安装完成，室外主线光纤敷设完成80%。多功能厅柔性风管安装完成，社科楼风口安装完成90%，社科楼户内面板安装完成70%，社科楼风管机安装完成，屋面桥架安装完成50%。
2.2、地上精装：乳胶漆面漆全部完成，户内踢脚线完成90%，1-7层铝方通安装完成80%，高晶板安装完成，铝扣板吊顶完成；1-7层走道灯安装完成80%，卫生间台盆安装完成90%；3-7层自流平完成；防火卷帘安装完成，一层石材结晶完成75%；入户门进场并启动安装
2.3、外墙涂料、真石漆，环氧地坪：社科楼屋面设备基础底漆完成，连廊外墙面漆完成，车道面漆完成，地下室非人防区地坪打磨完成、底漆完成。
2.4、幕墙、光伏支架和充电桩：铝板打胶收尾完成，窗扇安装完成，玻璃门安装完成。光伏支架安装完成，组件安装完成70%；
2.5、室外园林：市政管网全部完成；地上塑木地板安装完成；中庭绿植种植完成；南侧绿化完成；东侧和北侧下沉绿地完成，西侧铺装完成、人行步道基层完成，绿阶立面铺装完成，3-5F绿阶踏步完成，1-3F绿阶踏步完成40%。


1、 大厅墙面干挂石材施工；
[image: IMG_20250620_102444423]
2、 北侧管道土方回填；
[image: IMG_20250620_103305967]
3、 一层消防箱隐形门洞口填补；
[image: IMG_20250618_110945755]
4、 一楼大厅墙面石材打磨；
[image: IMG_20250618_111023345]
5、 走道白色铝方通吊顶施工中；
[image: 669e6e48384c7975e4071acb60dd4d4]
6、 消防手报安装中；
[image: IMG_20250620_101326668]
7、 踢脚线现场制作安装；
[image: IMG_20250618_110519037]
8、 房间内天棚LED灯盘及出风口安装中；
[image: IMG_20250620_102532358]
9、 南侧室外混凝土路面浇筑，覆膜养护中；
[image: IMG_20250618_111105035]
10、 走道铝方通吊顶灯具安装中；
[image: IMG_20250620_101843368]
11、 西侧路沿石安装中，路沿石尺寸为600*150*230mm；
[image: IMG_20250618_111155784]

[image: IMG_20250618_111149750]
[image: IMG_20250618_111143248]
[image: IMG_20250618_111133122]
12、 首层走道白色铝方通安装中；
[image: IMG_20250618_111025376]
13、 首层天棚龙骨安装中；
[image: 6a70b8799eb7db813afe367deb70562]
14、 六层天棚龙骨安装中；
[image: IMG_20250618_105253646]
15、 七层走道铝方通龙骨安装中；
[image: IMG_20250618_105147306]
16、 板房区域临时道路破除，挖机平整场地；
[image: 6a30663fb78cebe9ff78db7b11c74fb]
17、 首层大厅石膏板腻子粉刷；
[image: 630a1cbfe68afcfdf8726860aa46558]
18、 房间内金属踢脚线安装中；
[image: IMG_20250620_100911367]
19、 走道大厅仿木纹铝板背景墙外膜铲除；
[image: IMG_20250620_101530999]
20、 走道铝合金玻璃固定窗安装中；
[image: IMG_20250620_101403801]
21、 楼梯间外窗洞口处腻子粉刷中；
[image: IMG_20250620_102341593]
22、 中庭区域苗木种植；
[image: IMG_20250620_102418813]
[image: IMG_20250620_102415633]
23、 二层外廊防腐木钢铺装中；
[image: IMG_20250620_101713356]
24、 二层走道仿木纹墙板安装中；
[image: IMG_20250620_102259215]

[bookmark: _GoBack]三、跟踪关注：
1.吊顶及墙面面层施工材质厚度问题；
2.配电箱及洁具安装品牌问题；
3.走道及房间内灯具及开关插座品牌问题；
4.室外道路基层厚度问题；
5.苗木进场胸径、蓬径规格测量；



中正信咨询集团有限公司
                        2025年6月23日
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