
华中农业大学人文社科楼
工程总承包(EPC)项目
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（第66期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年6月2日-2025年6月8日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司（联合体）
3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额142250000.00元，其中建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。
6、建筑面积：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）
7、合同工期：750日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]2.1、地上安装：地下室支架整改完成，消防主机并线完成，一层喷淋摇点完成，走道摇点完成55%。防排烟风管、风机接线和封堵完成；2、3#楼梯间照明及应急灯具安装完成，屋面空调配电柜安装完成，地下室排水泵、电井、风机房电缆敷设及接驳完成，1层配电箱箱芯安装完成；消防控制室监控大屏安装完成，门禁控制器安装完成，广播功放设备安装完成，UPS接线完成。                                    
2.2、地上精装：户内高晶板安装完成，面漆完成，踢脚线完成35%；户内穿线完成，开关插座安装完成，2-7层户内灯具安装完成并亮灯；卫生间墙地砖全部完成，抗倍特板隔断安装完成85%，铝扣板吊顶完成60%；一层大堂石材墙砖完成70%。
2.3、外墙涂料真石漆：多功能厅花架涂料完成，社科楼连廊外墙底漆完成，车道底漆完成；
2.4、幕墙：绿阶栏杆玻璃安装完成，绿阶线条铝板安装完成，地簧门安装完成，绿阶北侧外架拆除完成，吊篮拆除6台。
2.5、室外园林：多功能厅坡道结构砌筑完成，外廊5层塑木地板安装完成，5F-7F绿阶立面砖完成。


1、 大厅墙面干挂石材施工；
[image: IMG_20250606_105935966]
2、 内廷区域真石漆喷涂；
[image: IMG_2339]
3、 卫生间瓷砖阳角条安装中；
[image: IMG_20250603_123502667]
4、 房间内天棚LED灯盘安装中；
[image: IMG_20250603_124731631]
5、 走道铝方通吊顶灯具安装中；
[image: IMG_20250603_124748538]
6、 房间内开关及空调面板安装中；
[image: IMG_3215]
7、 走道天棚石膏板安装中；
[image: IMG_20250603_125303607]
8、 室外台阶坡道砌体土方回填；
[image: IMG_20250603_125538486]
9、 报告厅消防管道及风管安装中；
[image: IMG_3203]
10、 报告厅脚手架搭设，天棚面龙骨安装；
[image: IMG_3198][image: IMG_3199]
11、 木纹条形板安装中；
[image: IMG_20250606_103841638]
12、 房间内条形出风口安装中；
[image: IMG_3213]
13、 窗侧洞口腻子粉刷施工中；
[image: IMG_20250606_104932761]
14、 走道独立柱石膏板包柱，腻子粉刷中；
[image: IMG_20250606_103753273]
15、 不锈钢窗套施工中；
[image: IMG_20250606_105654426]
16、 一层走道天棚面喷灰，边吊石膏板腻子粉刷；
[image: IMG_20250606_105929827][image: IMG_3189]


17、 走道消防隐形门刮腻子；
[image: IMG_3244]
18、 电动卷帘门机配件到场安装；
[image: IMG_3209]
19、 室外混凝土路面厚度测量为180mm；
[image: IMG_20250606_110423966][image: IMG_20250606_110454222]
20、 一层吊顶风管包覆；
[image: IMG_3266][image: IMG_3263]
21、 报告厅灰砂砖砌筑中；
[image: IMG_20250606_110404579][image: IMG_20250606_110356422]
22、 报告厅台阶处木基层板施工，混凝土加宽处浇筑完成；
[image: IMG_20250606_110342364]
23、 室外碎石路面基层厚度测量为147mm；
[image: IMG_20250606_110130886]
[image: IMG_20250606_110116027]
24、 首层吊顶竖向龙骨安装中；
[image: IMG_20250606_105954392]
25、 二层电梯门套木基层厚度测量为11.583mm；
[image: IMG_20250606_105812898][image: IMG_20250606_105838317]
26、 卫生间小便斗感应器安装（品牌为美标）；
[image: IMG_20250606_105638718][image: IMG_20250606_105635088]
27、 卫生间台盆洁具安装中（品牌为美标）；
[image: IMG_20250606_105624363][image: IMG_20250606_105629039]

三、下周进度计划：
3.1、地上安装：地下室至4层下喷安装收尾，多功能厅消防系统放线和设备安装完成65%、消防主管安装完成70%，风管安装完成75%；楼梯间照明及应急灯具安装完成，1#井配电箱安装完成，多功能厅主电缆敷设完成，户内空开面板安装完成，配电柜电缆接驳和串线完成；主楼配电间查线和接线完成；弱电室外管井安装完成65%，1-7层弱电机柜PDU安装完成。
3.2、地上精装：户内踢脚线完成65%，1层走道喷灰完成，1-7层户内灯具安装完成亮灯，2-4层走道灯安装完成；抗倍特板隔断安装完成，铝扣板吊顶完成80%；一层大堂墙砖完成80%，石材结晶完成45%，报告厅楼梯砖和栏杆完成。
3.3、外墙涂料真石漆：社科楼屋面设备基础底漆完成，连廊外墙面漆完成，车道面漆完成。
3.4、幕墙：铝板打胶收尾完成，窗扇安装收尾完成；
3.5、室外园林：西侧入户台阶挡土墙支模扎钢筋混凝土浇筑完成，3楼地面石材铺装完成，5F绿阶花坛铺贴完成，中庭地砖勾缝完成、种植土回填完成，北侧雨污管网完成75%，东侧堆场区混凝土破除及转运完成，南侧种植区堆土完成。


四、跟踪关注：
1.吊顶及墙面面层施工材质厚度问题；
2.配电箱及洁具安装品牌问题；
3.外墙真石漆粉刷；
4.走道及房间内灯具及开关插座品牌问题；
5.室外道路基层厚度问题；



中正信咨询集团有限公司
                        2025年6月9日
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