
华中农业大学人文社科楼
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跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年8月11日-2025年8月17日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司（联合体）
3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额142250000.00元，其中建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。
6、建筑面积：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）
7、合同工期：750日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
2.1、地上安装：多功能厅报告厅喷淋支管安装，随精装进度喷淋摇点；屋面桥架安装完成，多功能厅及地下室照明系统收尾，配合消防、弱电和暖通调试整改；对线贴标完成，弱电管井交换机安装完成，管井设备防雷接地完成；主楼屋面桥架基础施工完成、室内电表安装完成，多功能厅系统打压完成；
2.2、地上精装：踢脚线完成收尾（随入户门安装进度），一层静电地板、大理石、铝方通和铝单板安装完成，西侧报告厅地坪及自流平完成，西侧大堂地砖铺贴完成，一层石材结晶完成，乳胶漆修补及零星高晶板、铝方通复位完成；
2.3、外墙涂料、真石漆，环氧地坪：地下室地坪中涂及打磨完成，环氧地坪面漆完成；
2.4、幕墙、光伏和充电桩：铝板安装及收尾完成；
2.5、室外园林：1-2F绿阶踏步完成95%，北广场铺装完成90%，西侧和东北侧步道铺装完成，路沿石安装完成，东侧种植土坡型整理完成。


1、 七层地面垃圾清理；
[image: IMG_256]
2、 五层电梯厅橙色乳胶漆粉刷；
[image: IMG_20250812_112342734]
3、 四层电井墙面乳胶漆粉刷；
[image: IMG_20250812_112546369]
4、 四层坡道处房间高晶板渗水检修；
[image: IMG_20250812_112706422]
5、 三层电梯厅墙面橙色涂料粉刷；
[image: IMG_20250812_112809904]
6、 三层电井墙面乳胶漆粉刷；
[image: IMG_20250812_112820276]
7、 首层玻璃移门安装；
[image: IMG_20250812_113020618]
8、 首层监控消防手报安装；
[image: IMG_20250812_113031241]
9、 七层电井墙面乳胶漆粉刷；
[image: IMG_20250813_081738269]
10、 六层电井墙面乳胶漆粉刷；
[image: IMG_20250813_081951471]
11、 五层天棚管道穿线；
[image: IMG_20250813_082218778]
12、 三层卫生间外墙面乳胶漆修补；
[image: IMG_20250813_082446079]
13、 首层实木门安装；
[image: IMG_20250813_082735794]
14、 室外草坪及路灯立杆安装；
[image: IMG_20250814_164309630]
15、 北侧广场砖铺装；
[image: IMG_20250814_164351956]
16、 北侧广场路沿石铺装；
[image: IMG_20250815_090247799]
17、 大台阶石材铺装；
[image: IMG_20250815_090330187]
3、 下周进度计划：
3.1、地上安装：多功能厅报告厅喷淋支管安装，随精装进度喷淋摇点；屋面桥架安装完成，多功能厅及地下室照明系统收尾，配合消防、弱电和暖通调试整改；对线贴标完成，弱电管井交换机安装完成，管井设备防雷接地完成；主楼屋面桥架基础施工完成、室内电表安装完成，多功能厅系统打压完成；
3.2、地上精装：踢脚线完成收尾（随入户门安装进度），一层静电地板、大理石、铝方通和铝单板安装完成，西侧报告厅地坪及自流平完成，西侧大堂地砖铺贴完成，一层石材结晶完成，乳胶漆修补及零星高晶板、铝方通复位完成；
3.3、外墙涂料、真石漆，环氧地坪：地下室地坪中涂及打磨完成，环氧地坪面漆完成；
3.4、幕墙、光伏和充电桩：铝板安装及收尾完成；
3.5、室外园林：1-2F绿阶踏步完成97%，北广场铺装完成93%，西侧和东北侧步道铺装完成，路沿石安装完成，东侧种植土坡型整理完成。
四、跟踪关注：
[bookmark: _GoBack]1.室外道路铺装厚度问题；



中正信咨询集团有限公司
                        2025年8月18日
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