
华中农业大学人文社科楼
工程总承包(EPC)项目
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（第79期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年9月1日-2025年9月7日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司（联合体）
3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额142250000.00元，其中建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。
6、建筑面积：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）
7、合同工期：750日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
2.1、地上安装：多功能厅报告厅喷淋支管安装，随精装进度喷淋摇点；屋面桥架安装完成，多功能厅及地下室照明系统收尾，配合消防、弱电和暖通调试整改；对线贴标完成，弱电管井交换机安装完成，管井设备防雷接地完成；主楼屋面桥架基础施工完成、室内电表安装完成，多功能厅系统打压完成；
2.2、地上精装：踢脚线完成收尾（随入户门安装进度），一层静电地板、大理石、铝方通和铝单板安装完成，西侧报告厅地坪及自流平完成，西侧大堂地砖铺贴完成，一层石材结晶完成，乳胶漆修补及零星高晶板、铝方通复位完成；
2.3、外墙涂料、真石漆，环氧地坪：地下室地坪中涂及打磨完成，环氧地坪面漆完成；
2.4、幕墙、光伏和充电桩：铝板安装及收尾完成；
2.5、室外园林：1-2F绿阶踏步完成99%，北广场铺装完成96%，西侧和东北侧步道铺装完成，路沿石安装完成，东侧种植土坡型整理完成。


1、 室外阀门井砌筑；
[image: IMG_0248]
2、 北侧室外管道穿线；
[image: IMG_0250]
3、 室外地库道闸安装；
[image: IMG_0255]
4、 南侧草坪湿水养护；
[image: IMG_0256]
5、 北侧广场石材铺装中；
[image: 39dca7ea89b02bb2bc51d33f1d38d0af]
6、 北侧大台阶栏杆下部反坎水泥砂浆抹灰；
[image: cac0219078d27f9bea42548f5eb35c9a]
7、 报告厅室外广场砖铺装中；
[image: e4e6cfc2772b1c9c0dad5397e241c00c]
8、 坡道下部腻子粉刷，混凝土天棚及独立柱未抹灰；
[image: 4a957df2055fd07874fff122b388a982]
9、 北侧广场砖铺装中；
[image: 69736bba91826e5e31a0ccba7671947c][image: aa8950236537d6c3378f5c6c1788f699]
10、 大台阶栏杆下部砖砌基础；
[image: IMG_20250905_163155659]
11、 大台阶栏杆下部砌筑抹灰；
[image: IMG_20250905_163402465]
12、 大台阶石材铺装，石材厚度测量为600*400*30mm；
[image: IMG_20250905_163437238][image: IMG_20250905_163413243]
[bookmark: _GoBack]三、跟踪关注：
1..室外道路铺装厚度问题；



中正信咨询集团有限公司
                        2025年9月8日
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