
华中农业大学人文社科楼
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跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年9月15日-2025年9月21日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司（联合体）
3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额142250000.00元，其中建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。
6、建筑面积：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）
7、合同工期：750日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
2.1、地上安装：多功能厅报告厅喷淋支管安装，随精装进度喷淋摇点；屋面桥架安装完成，多功能厅及地下室照明系统收尾，配合消防、弱电和暖通调试整改；对线贴标完成，弱电管井交换机安装完成，管井设备防雷接地完成；主楼屋面桥架基础施工完成、室内电表安装完成，多功能厅系统打压完成；
2.2、地上精装：踢脚线完成收尾（随入户门安装进度），一层静电地板、大理石、铝方通和铝单板安装完成，西侧报告厅地坪及自流平完成，西侧大堂地砖铺贴完成，一层石材结晶完成，乳胶漆修补及零星高晶板、铝方通复位完成；
2.3、外墙涂料、真石漆，环氧地坪：地下室地坪中涂及打磨完成，环氧地坪面漆完成；
2.4、幕墙、光伏和充电桩：铝板安装及收尾完成；
2.5、室外园林：1-2F绿阶踏步完成99%，北广场铺装完成98%，西侧和东北侧步道铺装完成，路沿石安装完成，东侧种植土坡型整理完成。


1、 室外围挡拆除，绿地种植；
[image: IMG_20250915_171021255]
2、 北侧室外铝板雨棚安装，玻璃拆除；
[image: IMG_20250915_171102828]
3、 大台阶石材铺贴，栏杆玻璃安装；
[image: IMG_20250915_171108179]
4、 大台阶下部砖砌体水泥砂浆抹灰；
[image: IMG_20250915_171124793]
5、 北侧围墙拆除部位绿化带种植；
[image: IMG_20250918_163518244]
6、 报告厅室外北侧广场井盖安装中；
[image: IMG_20250918_163522045]
7、 北侧广场路灯立杆安装中；
[image: IMG_20250918_163557320]
8、 北侧铺装隐形井盖安装中；
[image: IMG_20250918_163605614]
9、 室外沥青道路铺装中，厚度测量为6cm、4.6cm、7.5cm；
[image: IMG_20250919_142704699][image: IMG_20250919_142645554][image: IMG_20250919_142558588][image: IMG_20250919_142355300][image: IMG_20250919_142255579][image: IMG_20250919_143343982]
3、 下周进度计划：
3.1、地上安装：多功能厅报告厅喷淋支管安装，随精装进度喷淋摇点；屋面桥架安装完成，多功能厅及地下室照明系统收尾，配合消防、弱电和暖通调试整改；对线贴标完成，弱电管井交换机安装完成，管井设备防雷接地完成；主楼屋面桥架基础施工完成、室内电表安装完成，多功能厅系统打压完成；
3.2、地上精装：踢脚线完成收尾（随入户门安装进度），一层静电地板、大理石、铝方通和铝单板安装完成，西侧报告厅地坪及自流平完成，西侧大堂地砖铺贴完成，一层石材结晶完成，乳胶漆修补及零星高晶板、铝方通复位完成；
3.3、外墙涂料、真石漆，环氧地坪：地下室地坪中涂及打磨完成，环氧地坪面漆完成；
3.4、幕墙、光伏和充电桩：铝板安装及收尾完成；
3.5、室外园林：1-2F绿阶踏步完成99%，北广场铺装完成99%，西侧和东北侧步道铺装完成，路沿石安装完成，东侧种植土坡型整理完成。



[bookmark: _GoBack]四、跟踪关注：
1.室外铺装面厚度测量；



中正信咨询集团有限公司
                        2025年9月23日

1

image6.jpeg
i T X & =45

18 B /@: 2025.09.18 16:35

x o

it A gmxmz HhRIK ef‘a;ﬁfﬂ





image7.jpeg
N

A,\

® EERUAEASE
DEEBE m E -

TR =5
#1 %8 B /& 2025.09.18 16:35 ‘ :\-
'ﬂf §: 8% 25°C KILK3R :

A RUBALK - gk ‘ S BKE
g ENEDD

Fit RGEG4AKHALROKD




image8.jpeg
DEBSED
i T KX i =5

18 1% B 1@: 2025.09.18 16:36
x S: £7 25°C KILK3R

i i RIRHHILK - EhREX
#

7.




image9.jpeg
i T K 8 25

& i E: 2025.09.19 14:27

X S:1920°C ERR3S A : i

M A BRERUR - ehRUA e S HIKED
L e LR

Wity EGY3KHTNKXRK6D.





image10.jpeg
me =,
i T K& =5

i 18 B 1@: 2025.09.19 14:26
1

&

% 5 B20°C ERIE ‘
B A BRI - EhREA [
$ ~

A ) : | BENEEDE
. . A = - With 2P91HAYMD1GKD




image11.jpeg
DEBE® o

T K 8 20

1% B 8: 2025.09.19 14:25

X S5 B20C BN s e

CRCTE U TP S EHIRED
3 it 1, CEDE

565 AHKHHDYTDL1U2T





image12.jpeg
1A 18 BY /8: 2025.09.19 14:23

X 5 B20°C ERSR Lo et
it R BRHHILK - EhRWA : L5 HIKE
e By 7 eaEDE

W50 33RMIDB1E2THOW





image13.jpeg
© BTN T
ozsss QO]
TR & 254
1A 18 B i8: 2025.09.19 14:22
FS S: B3 20°C FILXIR
it R gmmmz - ERRIYK





image14.jpeg
D vEsss
i T X i5:
. B8R E:
X S

it s
-

=4
2025.09.19 14:33
FH 20°C AILR3%K

BINAHIK - fehRl X
2

7 71\ El)
AR

DH42P2P4XCATB3




image1.jpeg
Q EEEIN
DEEBiE mﬁ
i T K i =5
18 1% B |@: 2025.09.15 17:10
§ X S 5E34°C FERAR .
it A RREHILK - EhREA R S HIKED
Ed 4 a5 CERE

03 RLESAGG22HGNIA





image2.jpeg
® nEese

i1 18 B /@: 2025.09.15 17:11
ES S: 87 34°C REK2%
i} i RIRAHILK - hREX

Ed
L 1

S HIKED
184 CEDE

03 1PKTHIMATUXB23




image3.jpeg




image4.jpeg
T K 5 = 2 %
8 &% B j@: 2025.09.15 17:11 e "f"“
= 34°C FEM2%&k :
SRR - EhRUA | SEIKE
0, i CEDE

Fith AMUSACDEGE33UN




image5.jpeg
© ELIESIS e
raery LiE
i T K i =5
18 1% B 1@: 2025.09.18 16:35
X G

it R RIRARIIK - EhRWK
™

SHIKEN
— m8#N -




