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跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年10月20日-2025年10月31日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：中孚泰文化建筑股份有限公司
3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额 10014078.38元，其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）玖万柒仟叁佰壹拾伍元柒角柒分 (¥ 97315.77元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）贰佰零壹万玖仟壹佰伍拾贰元伍角陆分(¥2019152.56元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）肆拾伍万元整 (¥ 450000.00元)；（4）暂列金额：
人民币（大写）伍拾伍万元整 (¥ 550000.00元)。
6、工程内容：负一层、一层及二层，具体建设内容如下：负一层：报告厅辅助用房、公共走道、卫生间、弱电间、进线间等；一层：管理室、门卫房、休息室、 更衣室、贵宾休息室、卫生间、门厅及走道、报告厅、声闸房等；二层：卫生间、公共走道、声控室、报告厅夹层。
7、合同工期：90日历天。 


二、上周进度完成情况（附图）
报告厅公区踢脚线安装，不锈钢踢脚线厚度测量为0.537mm；公区实木门门锁安装；演播地台木地板龙骨安装；大厅GRG墙面造型贴仿木纹车贴；走道实木门阳角保护条安装；实木地板进场安装，品牌为大自然地板；实木门线条安装；门窗洞口处腻子粉刷；造型处车贴贴纸；大台阶地面木地板铺贴；大厅演播台基层板安装，品牌为兔宝宝；楼梯间吸顶灯及楼层标识安装；演播台地台龙骨安装；一层走道隐形消防门腻子粉刷；圆柱踢脚线安装，此处无基层板；一层钢制防火门安装；卫生间银镜安装；走道楼梯扶手玻璃安装，玻璃尺寸为6+6超白钢化夹胶玻璃；通道内地面木地板铺贴，品牌为大自然地板；大台阶木地板铺贴中；卫生间不锈钢门套包边安装；大厅入口玻璃移门安装中；挑空区域露台座椅扶手安装；座椅进场安装；精保洁清理；电梯及楼层标志，房间门牌标识标牌安装；灯光及音响调试中。


1、 报告厅公区踢脚线安装，不锈钢踢脚线厚度测量为0.537mm；
[image: IMG_20251020_104835859]
[image: IMG_20251020_104826022]
2、 报告厅公区实木门门锁安装；
[image: IMG_20251020_104844819]
3、 报告厅演播地台木地板龙骨安装；
[image: IMG_20251020_104900282]
4、 报告厅大厅GRG墙面造型贴仿木纹车贴；
[image: IMG_20251020_104910939]
5、 报告厅走道实木门阳角保护条安装；
[image: IMG_20251020_104923570]
6、 报告厅实木地板进场安装，品牌为大自然地板；
[image: IMG_20251020_104942199][image: IMG_20251020_104933791]
7、 报告厅实木门线条安装；
[image: IMG_20251020_105019750][image: IMG_20251020_105027903]
8、 报告厅门窗洞口处腻子粉刷；
[image: IMG_20251020_105030546]
9、 报告厅墙面造型处车贴贴纸；
[image: IMG_20251020_105041979]
10、 报告厅大台阶地面木地板铺贴；
[image: IMG_20251020_105112414]
11、 报告厅大厅演播台基层板安装，品牌为兔宝宝；
[image: IMG_20251020_105152253]
12、 报告厅楼梯间吸顶灯及楼层标识安装；
[image: IMG_20251020_105217140]
13、 报告厅电梯不锈钢门套安装；
[image: IMG_20251020_105222529]
14、 报告厅演播台地台龙骨安装；
[image: IMG_20251021_170053261][image: IMG_20251021_170058202]
15、 报告厅一层走道隐形消防门腻子粉刷；
[image: IMG_20251021_170207242]
16、 报告厅一层钢制防火门安装；
[image: IMG_20251021_170236353]
17、 圆柱踢脚线安装，此处无基层板；
[image: IMG_20251021_170252029]
18、 卫生间银镜安装；
[image: IMG_20251021_170317974]
19、 大厅走道楼梯扶手玻璃安装，玻璃尺寸为6+6超白钢化夹胶玻璃；
[image: IMG_20251021_170503031][image: IMG_20251021_170456415]
20、 通道内地面木地板铺贴，品牌为大自然地板；
[image: IMG_20251021_170525180][image: IMG_20251021_170517815]
21、 大台阶木地板铺贴中；
[image: IMG_20251022_165814392][image: IMG_20251022_165817089]
22、 卫生间不锈钢门套包边安装；
[image: IMG_20251022_170112123]
23、 大厅入口玻璃移门安装中；
[image: IMG_20251022_170147765]
24、 演播地台木地板安装中；
[image: IMG_20251025_154434343][image: IMG_20251025_154438567]
25、 二层挑空区域露台座椅扶手安装；
[image: IMG_20251025_154801569]
26、 座椅进场安装；
[image: IMG_20251025_154951637]
27、 走道精保洁清理地面；
[image: IMG_20251031_173741366]
28、 报告厅座椅安装完毕；
[image: IMG_20251031_173748835]
29、 电梯及楼层标志，房间门牌标识标牌安装；
[image: IMG_20251031_173802111]
[image: IMG_20251031_173810692]
30、 灯光及音响调试中；
[image: IMG_20251031_174010115]
3、 下周进度计划：
设备调试预验收。
4、 预算与实际施工做法变化对比分析
	编号
	名称
	图纸做法
	现场做法
	完成情况

	
	
	构造做法
	构造做法
	达  标:√
不达标:×

	地面 1
	地砖楼面
	1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求;
2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
2、20mm厚1:3水泥砂浆找平层;
3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(一层防潮层,甲方特殊需求确定,如有地下一层可不需要);
4、刷界面剂一道、
5、原建筑地面清理、
	1、10厚地砖铺实拍平（瓷砖厚度9.7mm）,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求;（美缝现场已施工）
2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
2、20mm厚1:3水泥砂浆找平层;（未施工找平层，结合层一步到位共计厚度为49mm）
3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(一层防潮层,甲方特殊需求确定,如有地下一层可不需要);（首层地面未施工）
4、刷界面剂一道（未施工，在原结构面上直接做的结合层）
5、原建筑地面清理、
	×

	地面 2
	地砖楼面
	1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求;
2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
3、刷界面剂一道、
4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层;
5、5mm厚橡塑复合隔声垫,(有隔声需求房间增加);
6、LC10轻骨料混凝土填充(有结构降板时增加,厚度由结构降板高度确定)
7、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;
	1、10厚地砖铺实拍平（瓷砖厚度9.7mm）,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求;（楼梯间美缝现场暂未施工）
2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
3、刷界面剂一道、
4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层;（未施工找平层，结合层一步到位共计厚度为49mm）
5、5mm厚橡塑复合隔声垫,(有隔声需求房间增加);
6、LC10轻骨料混凝土填充(有结构降板时增加,厚度由结构降板高度确定)
7、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;（未用清水冲洗）
	×

	地面 3
	地砖
(下沉有水区域)
	1、10厚防滑地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求;
2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
3、1.5厚聚氨酯防水涂料一道,遇墙上翻500;
4、C20细石混凝土找平找坡层,坡度0.5%,最薄处30厚,四周抹小八角;
5、填充泡沫混凝土(厚度由降板确定)找0.5%坡,坡向地漏;
6、0.7MM厚聚乙烯丙纶防水卷材一道,上翻500;
6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干,刷界面剂一道;
	1、10厚防滑地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求;
2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
3、1.5厚聚氨酯防水涂料一道,遇墙上翻500;（瓷砖以上高度450mm）
4、C20细石混凝土找平找坡层,坡度0.5%,最薄处30厚,四周抹小八角;
5、填充泡沫混凝土(厚度由降板确定)找0.5%坡,坡向地漏;
6、0.7MM厚聚乙烯丙纶防水卷材一道,上翻500;（现场上翻高度为600mm）
6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干,刷界面剂一道;（未用清水冲洗）
	√

	地面4
	地砖
(有水区域)
	1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求;
2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
6、1.5厚聚氨酯防水涂料至墙边500mm高;
4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层;
3、刷界面剂一道、
6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;
	1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求;
2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
6、1.5厚聚氨酯防水涂料至墙边500mm高;（现场测量600mm高）
4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层;
3、刷界面剂一道（未粉刷）
6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;
	

	地面5
	地胶
	1、4mm厚地胶 ;
2、5mm厚地胶粘接剂;
3、5mm厚自流平找平层;
4、30/35mm厚1:3水泥砂浆找平层;
5、5mm厚橡塑复合隔声垫,(有隔音需求房间增加);
6、刷界面剂一道;
7、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;
	4、30/35mm厚1:3水泥砂浆找平层;
5、5mm厚橡塑复合隔声垫,(有隔音需求房间增加);（现场未施工）
6、刷界面剂一道;（现场未施工）
7、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;
	

	地面6
	防静电架空地板
	1、120~300高金属可调节支架架空防静电地板(由专业厂家施工)
2、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;
	1、120~300高金属可调节支架架空防静电地板(由专业厂家施工)【架空高度250mm，地板尺寸600*600*地板厚度8.311，横向龙骨25*20*0.723mm】
2、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;
	

	墙 1
	无机涂料
	1, 涂饰面第二遍无机涂料;
2, 涂饰面无机涂料;        
3, 涂饰底涂料;        
4, 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平;        
5, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道;        
6, 墙面清理干净,满涂界面剂
	1, 涂饰面第二遍无机涂料;
2, 涂饰面无机涂料;        
3, 涂饰底涂料;        
4, 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平;        
5, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道;  （交界处挂网已施工）      
6, 墙面清理干净,满涂界面剂（现场仅保温板区域施工，其他区域未施工界面剂）
	×

	墙 2
	墙砖
(无水区域)
	1、10~12mm厚面砖,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求
2、5mm厚专用瓷砖胶粘贴
3、10mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(要求平整)
4、刷界面剂一遍
5、建筑抹灰层
6、原建筑墙体
	1、10~12mm厚面砖,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求
2、5mm厚专用瓷砖胶粘贴
3、10mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(要求平整)
4、刷界面剂一遍（现场仅保温板区域施工，其他区域未施工界面剂）
5、建筑抹灰层
6、原建筑墙体
	×

	墙3
	墙砖
(有水区域)
	1、10~12mm厚面砖,美缝剂勾缝处理,颜色按设计要求
2、5mm厚专用瓷砖胶粘贴
3、10mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(要求平整)
4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料,转角处加涂,
(洗手台处做1200mm高,其它部位做500mm高,淋浴间做到天花吊顶高度); 
5、刷界面剂一遍
6、建筑抹灰层
7、原建筑墙体
	1、10~12mm厚面砖,美缝剂勾缝处理,颜色按设计要求
2、5mm厚专用瓷砖胶粘贴
3、10mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(要求平整)
4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料,转角处加涂,
(洗手台处做1200mm高,其它部位做500mm高,淋浴间做到天花吊顶高度); （高度统一为600mm）
5、刷界面剂一遍
6、建筑抹灰层
7、原建筑墙体
	

	墙4
	石材干挂
	1、25mm厚石材,美缝剂勾缝处理,颜色按设计要求
2、横向50×50×5镀锌角钢与竖向矩管焊接,中距按石板尺寸确定,M8不锈钢背栓挂件固定石材;
3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆;
4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定;
5、原建筑墙体
	1、25mm厚石材,美缝剂勾缝处理,颜色按设计要求（现场测量石材厚度为23.154mm）
2、横向50×50×5镀锌角钢与竖向矩管焊接,中距按石板尺寸确定,M8不锈钢背栓挂件固定石材;（与图纸一致）
3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆;（焊点防锈漆已粉刷）
4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定;（与图纸一致）
5、原建筑墙体
	×

	墙5
	瓷砖干挂
	1、12mm厚瓷砖,美缝剂勾缝处理,颜色按设计要求
2、横向50×50×5镀锌角钢与竖向矩管焊接,中距按瓷砖尺寸确定,M6不锈钢背栓挂件固定瓷砖;
3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆;
4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定;
5、原建筑墙体
	2、横向50×50×5镀锌角钢与竖向矩管焊接,中距按瓷砖尺寸确定,M6不锈钢背栓挂件固定瓷砖;
3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆;
4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定;
5、原建筑墙体
	

	墙6
	木纹铝单板
	1、密拼,2.5mm厚木纹铝单板,配套铝角码固定
2、铝单板专用卡件,用六角自钻自攻螺丝与30×30×3mm热镀锌矩管固定;
3、横向30×30×3mm热镀锌矩管与竖向30*30*3mm矩管焊接,焊接点满焊刷防锈漆;
4、墙面M12穿墙螺栓与L30*3mm铝合金角码固定
5、原建筑墙体
	1、密拼,2.5mm厚木纹铝单板,配套铝角码固定（铝板厚度现场测量为2.436mm）
2、铝单板专用卡件,用六角自钻自攻螺丝与30×30×3mm热镀锌矩管固定;（与图纸一致）
3、横向30×30×3mm热镀锌矩管与竖向30*30*3mm矩管焊接,焊接点满焊刷防锈漆;（与图纸一致）
4、墙面M12穿墙螺栓与L30*3mm铝合金角码固定（与图纸一致）
5、原建筑墙体
	

	墙7
	木饰面
护墙板
	1、8mm厚木饰面/护墙板粘贴固定
2、12mm厚阻燃板基层
3、9mm厚阻燃板开条找平
4、建筑抹灰层
5、原建筑墙体
	1、8mm厚木饰面/护墙板粘贴固定（与图纸一致）
2、12mm厚阻燃板基层（与图纸一致）
3、9mm厚阻燃板开条找平（与图纸一致）
4、建筑抹灰层
5、原建筑墙体
	

	墙8
	木纹条形吸音板
	1、木纹条形吸音板枪钉固定在阻燃板上
2、12mm厚100mm宽阻燃基层板横向开条固定
2、满填50mm厚吸音棉
3、40*40*3竖向热镀锌方通@≤1000mm(两侧使用L40*4铝角码焊接固定,角码一侧使用
M10膨胀螺栓与墙体固定)
4、建筑抹灰层
5、原建筑墙体
	1、木纹条形吸音板枪钉固定在阻燃板上（与图纸一致）
2、12mm厚100mm宽阻燃基层板横向开条固定（与图纸一致）
2、满填50mm厚吸音棉（现场测量为50mm厚）
3、40*40*3竖向热镀锌方通@≤1000mm(两侧使用L40*4铝角码焊接固定,角码一侧使用（现场测量为40*40*2.71mm）
M10膨胀螺栓与墙体固定)
4、建筑抹灰层
5、原建筑墙体
	

	墙9
	墙布
	1、墙布饰面,墙布专用胶一道。
2, 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平;        
3, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道;        
4, 墙面清理干净,满涂界面剂
	3, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道;        
4, 墙面清理干净,满涂界面剂（界面剂未施工）
	×

	墙10
	布面硬包
	1、布面扪皮,12mm密度板基层,枪钉固定
2、12mm厚阻燃板基层
3、9mm厚阻燃板开条找平
4、建筑抹灰层
5、原建筑墙体
	未施工，持续跟进中
	

	墙11
	铝板
	1、密拼,2.5mm厚铝板,加强筋、螺栓与铝板电焊连接,挂于铝板专用卡件上;
2、铝板专用卡件,用六角自钻自攻螺丝与50×50×5mm热镀锌矩管固定;
2、横向50×50×5mm热镀锌矩管与竖向矩管焊接;
3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆;
4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定;
5、原建筑墙体
	
4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定;（与图纸设计一致）
5、原建筑墙体
	

	天 1
	纸面石膏板吊顶
无机涂料
	1、刷涂料三遍(一底、二面漆)
2、刮腻子二遍磨平;        
3、孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角
4、9.5厚纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材。
5、9.5厚纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,
螺钉离板边长边≥10,短边≥15
6、60型系列轻钢龙骨(可上人)标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,
横撑可上人龙骨中距900mm
7、φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆,
	1、刷涂料三遍(一底、二面漆)
2、刮腻子二遍磨平;        
3、孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角（护角已施工）
4、9.5厚纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材。
5、9.5厚纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,
螺钉离板边长边≥10,短边≥15（现场仅施工单层石膏板）
6、50型系列轻钢龙骨(可上人)标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,（龙骨为50系列）
横撑可上人龙骨中距900mm（与图纸设计一致）
7、φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆,（与图纸设计一致）
	×

	天2
	防水石膏板吊顶
防水无机涂料
	1、刷涂料三遍(一底、二面漆)
2、刮腻子二遍磨平;        
3、孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角
4、9.5厚防水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材。
5、9.5厚防水纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,
螺钉离板边长边≥10,短边≥15
6、50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,
7、φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆,
	1、刷涂料三遍(一底、二面漆)
2、刮腻子二遍磨平;        
3、孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角
4、9.5厚防水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材。
5、9.5厚防水纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,
螺钉离板边长边≥10,短边≥15
6、50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,
7、φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆,
	

	天3
	铝方通
	1、铝方通安装完后,用布把板面全部擦拭干净,并进行成品保护(方通上方顶部喷深灰色
无机涂料);
2、装配铝方通,在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装;
3、根据铝方通的规格尺寸,安装与板材配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上;
4、安装C50轻钢主龙骨,主龙骨间距≤1200; 
5、Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定吊杆间距900;
	2、装配铝方通,在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装;
3、根据铝方通的规格尺寸,安装与板材配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上;
4、安装C50轻钢主龙骨,主龙骨间距≤1200; 
5、Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定吊杆间距900;
	

	天4
	原顶无机涂料
	1、刷涂料三遍(一底、二面漆)
3、刷涂饰无机底涂料一遍
2、刮腻子二遍磨平;        
7、钢筋混凝土板底清理干净
	1、刷涂料三遍(一底、二面漆)
3、刷涂饰无机底涂料一遍
2、刮腻子二遍磨平;        
7、钢筋混凝土板底清理干净
	√

	天5
	高晶板
	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净;
2、M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉杆与钢筋混凝土板固定;
3、U型轻钢主龙骨38*12*1.0厚,找平后连接主龙骨与M8吊杆;
4、C50轻钢主龙骨,中距≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内;
5、v型轻钢次龙骨,中距600;
6、600*600/600*1200高晶板;
	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净;
2、M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉杆与钢筋混凝土板固定;（与图纸一致）
3、U型轻钢主龙骨38*12*1.0厚,找平后连接主龙骨与M8吊杆;（与图纸一致）
4、C50轻钢主龙骨,中距≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内;（与图纸一致）
5、v型轻钢次龙骨,中距600;
6、600*600/600*1200高晶板;
	

	天6
	铝金属板
	1. 钢筋混凝土结构楼板;
3. Φ8镀锌成品螺杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部用M8膨胀螺栓与楼板固定,
   吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层吊牢;
4. 安装C60轻钢主龙骨(可上人),间距≤1200mm,用吊件与钢筋吊杆联接后调平;
5. 钩挂式Z型龙骨,间距同铝板规格尺寸,用配套吊件与主龙骨联接(加防风扣);
6. 铝板颜色及质感详见材料样板。
	未施工，持续跟进中
	

	天7
	铝扣板
	1、钢筋硂板底面清理干净 ;
2、Φ8镀锌成品螺杆,双向中距≤1200mm,用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定; 
3、安装C50轻钢主龙骨,间距≤1200mm,用吊件与钢筋吊杆联接后调平;  
4、铝合金扣板配套的暗架龙骨,间距≤600mm,用十字连扣与主龙骨联接; 
5、铝扣板吊顶,规格600*600mm/300*600mm。
	1、钢筋硂板底面清理干净 ;
2、Φ8镀锌成品螺杆,双向中距≤1200mm,用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定; 
3、安装C50轻钢主龙骨,间距≤1200mm,用吊件与钢筋吊杆联接后调平;  
4、铝合金扣板配套的暗架龙骨,间距≤600mm,用十字连扣与主龙骨联接; 
5、铝扣板吊顶,规格600*600mm/300*600mm。
	

	踢脚1
	不锈钢踢脚
	1、基层清理修补,超厚处理剔凿修补平整.
2、界面剂一道
3、12mm厚玻镁板基层
4、1.2mm厚不锈钢踢脚线安装;
	1、基层清理修补,超厚处理剔凿修补平整.
2、界面剂一道
3、12mm厚玻镁板基层（现场未施工）
4、1.2mm厚不锈钢踢脚线安装;（现场厚度为0.428mm）
	×


5、 存在的问题及建议
	序号
	类型及名称
	问题描述
	施工位置
	图纸做法
	取证时间

	1
	走道、公区等
各区域石膏板吊顶龙骨问题
	图纸做法：60型系列轻钢龙骨(可上人)标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,
现场施工：50系列龙骨，骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,
	走道、公区等
各区域石膏板吊顶
	
	2025年7月4日

	2
	报告厅石膏板品牌问题
	合同要求：可耐福（可耐福产品系）、圣戈班杰科
（杰科产品系）、优时吉博罗（顶诺产品系）、龙牌
现场施工为：泰山牌耐水石膏板
	首层卫生间吊顶
	
	2025年7月4日

	3
	报告厅石膏板厚度问题
	图纸设计为：9.5mm石膏板
现场施工为：8.947mm石膏板
	首层卫生间吊顶
	
	2025年7月4日

	4
	报告厅卫生间防水问题
	图纸设计为：3、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料,遇墙上翻500;
现场施工为：丙纶防水翻遍500mm
	首层卫生间
	
	2025年7月9日

	5
	报告厅墙面水泥砂浆厚度问题
	图纸设计为：5, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道;        
现场施工为：10mm厚水泥砂浆
	大厅墙面
	
	2025年7月9日

	6
	卫生间珍珠岩回填
	图纸设计为：填充泡沫混凝土(厚度由降板确定)找0.5%%%坡,坡向地漏;
现场施工为：珍珠岩回填
	首层卫生间
	
	2025年7月15日

	7
	天棚转换成角钢厚度
	图纸设计为：L50*5mm热镀锌角钢@1100
现场施工为：L50*3.555mm热镀锌角钢
	大厅顶面
	
	2025年7月17日

	8
	卫生间结合层厚度
	图纸设计为：10厚地砖+20厚水泥砂浆
现场施工为：10+45=55mm厚
	首层卫生间
	
	2025年7月28日

	9
	天棚铝格栅吊顶厚度问题
	图纸设计为：200*100*2.5mm厚铝合金格栅
现场施工为：200*100*3.2mm厚铝合金格栅
	外廊区域
	
	2025年7月29日

	10
	墙面吸音棉木隔板
	图纸设计为：12mm厚100宽阻燃板基层
现场施工为：12mm后96宽阻燃板基层
	大厅墙面
	
	2025年8月1日

	11
	墙面吸音棉厚度问题
	图纸设计为：50mm厚玻璃丝绵
现场施工为：54mm岩棉
	大厅墙面
	
	2025年8月5日

	12
	墙面龙骨厚度问题
	图纸设计为：配套干挂件 ,用六角自钻自攻螺丝与50*50*5mm热镀锌方通固定;
现场施工为：50*50*3.1mm镀锌方管
	大厅墙面
	
	2025年8月7日



6、 跟踪关注：
1.无；

中正信咨询集团有限公司
[bookmark: _GoBack]                        2025年11月4日
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