
华中农业大学人文社科楼报告厅精装修及设备安装工程合同

施
工
阶
段
跟
审
日
志                
（第2期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年5月26日--2025年6月1日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：中孚泰文化建筑股份有限公司
3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额 10014078.38元，其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）玖万柒仟叁佰壹拾伍元柒角柒分 (¥ 97315.77元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）贰佰零壹万玖仟壹佰伍拾贰元伍角陆分(¥2019152.56元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）肆拾伍万元整 (¥ 450000.00元)；（4）暂列金额：
人民币（大写）伍拾伍万元整 (¥ 550000.00元)。
6、工程内容：负一层、一层及二层，具体建设内容如下：负一层：报告厅辅助用房、公共走道、卫生间、弱电间、进线间等；一层：管理室、门卫房、休息室、 更衣室、贵宾休息室、卫生间、门厅及走道、报告厅、声闸房等；二层：卫生间、公共走道、声控室、报告厅夹层。
[bookmark: _GoBack]7、合同工期：90日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
报告厅大台阶扩宽混凝土浇筑及模板安装，砖砌台阶踏步，大厅入口处满堂脚手架搭设，走道风机管道安装，报告厅室外坡道砌筑，天棚消防管道安装。


1、 报告厅大台阶扩宽混凝土宽度测量；[image: adc2e7b09f758f352ada13804c88def]
[image: 1750387700940][image: 1750387732548]
[image: 1750387772700][image: 1750387808135]

[image: 1750387895467][image: 1750387934711]

[image: IMG_20250529_165113835][image: IMG_20250529_164824497]

2、 砖砌台阶踏步；
[image: IMG_20250529_162452249][image: IMG_20250529_162404513]


3、 大厅入口处满堂脚手架搭设中;
[image: IMG_20250529_162333722]
4、 走道风机管道安装中；
[image: IMG_20250529_162311197][image: IMG_20250529_162258133]


5、 风管管道支架安装中；
[image: IMG_20250528_173857385]
6、 现场风管制作安装；
[image: IMG_20250528_173900139]
7、 报告厅室外坡道砌筑中；
[image: IMG_20250528_174017855]
[image: IMG_20250528_174036904]




8、 地面开槽管线敷设；
[image: IMG_20250527_153920670]
[image: IMG_20250527_153853382]
9、 天棚消防管道安装中；
[image: IMG_20250527_153936106]
三、跟踪关注：
1.吊顶及墙面基层施工材质厚度问题；
2.报告厅室外坡道土方回填问题；
3.地台加宽处混凝土浇筑宽度问题；

中正信咨询集团有限公司
                        2025年6月2日
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