
华中农业大学人文社科楼报告厅精装修及设备安装工程合同

施
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阶
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志                
（第3期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年6月2日-2025年6月8日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：中孚泰文化建筑股份有限公司
3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额 10014078.38元，其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）玖万柒仟叁佰壹拾伍元柒角柒分 (¥ 97315.77元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）贰佰零壹万玖仟壹佰伍拾贰元伍角陆分(¥2019152.56元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）肆拾伍万元整 (¥ 450000.00元)；（4）暂列金额：
人民币（大写）伍拾伍万元整 (¥ 550000.00元)。
6、工程内容：负一层、一层及二层，具体建设内容如下：负一层：报告厅辅助用房、公共走道、卫生间、弱电间、进线间等；一层：管理室、门卫房、休息室、 更衣室、贵宾休息室、卫生间、门厅及走道、报告厅、声闸房等；二层：卫生间、公共走道、声控室、报告厅夹层。
[bookmark: _GoBack]7、合同工期：90日历天。 
二、进度完成情况（附图）
走道墙面开槽，报告厅室外坡道土方回填，地台加宽处混凝土浇筑，楼梯间首层地坪水泥砂浆找平，走道边吊龙骨安装中，吊顶转换成角钢安装中，一层走道吊顶龙骨安装中，大厅风管安装，报告厅首层大厅满堂脚手架搭设，报告厅主席台地垄墙砌筑中，消防管道支架安装，报告厅出风口支架现场制作安装。
1、 走道墙面开槽；
[image: IMG_20250603_125527528]
2、 报告厅室外坡道土方回填；
[image: IMG_20250603_125535687]
3、 报告厅地台加宽处混凝土浇筑;
[image: IMG_20250603_125514658]
4、 楼梯间首层地坪水泥砂浆找平；
[image: IMG_20250603_125438867]
5、 走道边吊龙骨安装中；
[image: IMG_20250603_125421077]
6、 吊顶转换成角钢安装中；
[image: IMG_20250603_125404200]
7、 报告厅一层走道墙面开槽；
[image: IMG_3206]
8、 一层走道吊顶龙骨安装中；
[image: IMG_3204]
9、 大厅风管安装中；
[image: IMG_3202]
10、 报告厅首层大厅满堂脚手架搭设；
[image: IMG_3199]
11、 首层大厅角钢转换成安装中；
[image: IMG_3198]
12、 报告厅主席台地垄墙砌筑中；
[image: IMG_20250606_110404579]
13、 报告厅消防管道支架安装中；
[image: IMG_20250606_110204406]
14、 报告厅出风口支架现场制作；
[image: IMG_20250606_110210999]
15、 报告厅风管制作安装中；
[image: IMG_20250606_110238511]
16、 天棚竖向龙骨安装中；
[image: IMG_20250606_110250373]
[image: IMG_20250606_110324147]
三、跟踪关注：
1.吊顶及墙面基层施工材质厚度问题；
2.基层材质及厚度测量；

中正信咨询集团有限公司
                        2025年6月8日

1

image6.jpeg
WIE @ i

48 #% BY [@: 2025.06.03 12:54
X K: B 27°C AERK2E
| it R BRIRATTER - #hRIK

2





image7.jpeg
* 18 % B \: 2025.06.05 09:28
x S: B 21C
! R RNHHUR - £hR
YKZ





image8.jpeg
6 $% B [@: 2025.06.05 09:26

x S: B§ 27°C

it MR BRRHHRUK - £hR
WK





image9.jpeg
iH # B9 /@: 2025.06.05 09:25

X S: B 27°C

ity A EURERILK - EhR
RS- 2





image10.jpeg
x S 27

! 3 8 BY [@: 2025.06.05 09:
T R RN WK - E£hR
qpx

- "




image11.jpeg
{3 % B @: 2025.06.05 09:23
X Sz ™ i
i1 i BIXHRUEK - E£hR s L=y
WxZ? RXAR





image12.jpeg
¥ % B [|: 2025.06.06 11:03

x S: £7 31°C BN3R

B N RN - SRR S HIKED
# 184 CEDE

05 CLXR3BDD1DWXPS





image13.jpeg
ﬁ*&ﬂx#AK&ﬂ&

— nENE.
i 15 BY /@: 2025.06.06 11:02

W X S: 87 31°C mR3%

i i} i Eﬂﬁi}ﬁllllz HhRWK i.

“"'.‘— 1.




image14.jpeg
38 % B [@: 2025.06.06 11:02

X S: 87 31°C mR3R

i i RIRAHILK - R X
2





image15.jpeg
‘;__/QEKEH
i




image16.jpeg
DEBSiR N

A 1% B [@: 2025.06.06 11:02

X S: £% 31°C B3R

i A BIRAHIIR - EhRWK 5 E
Z 1 lst?!ﬁ

503 NNTHYD44KTNBHR




image17.jpeg
O LTSI T
ozesn ROLE]
1 1% B /@: 2025.06.06 11:03
FS S: % 31°C EmK3R

i i RIRAHLK - R X
Z

MI-

W03 ACTPDPC6CH14G2




image1.jpeg
RV K52 A SRR
B =|
2025.06.03 12:55

Ex 27°C BErRAX2K

FRTEIERX - ferhRik X
e




image2.jpeg
18 #3 BY j@: 2025.06.03 12:55
Ex 27°C BERRA2%R





image3.jpeg
37 8 BY j@: 2025.06.03 12:54 .
ES S: BE 27°C BERKE
#h MR RIRTHITEK - EhRikX

3





image4.jpeg
DES®

1 8 BY j@):
= -
L =

2025.06.03 12:54
BE 27°C EER2K

BRTTERK - #hRiIk A
Ed





image5.jpeg
2025.06.03 12:54
EFx 27°C AERR2EK

: BIRASTEK - ErhRI X
a2





