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跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年9月8日-2025年9月14日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：中孚泰文化建筑股份有限公司
3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额 10014078.38元，其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）玖万柒仟叁佰壹拾伍元柒角柒分 (¥ 97315.77元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）贰佰零壹万玖仟壹佰伍拾贰元伍角陆分(¥2019152.56元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）肆拾伍万元整 (¥ 450000.00元)；（4）暂列金额：
人民币（大写）伍拾伍万元整 (¥ 550000.00元)。
6、工程内容：负一层、一层及二层，具体建设内容如下：负一层：报告厅辅助用房、公共走道、卫生间、弱电间、进线间等；一层：管理室、门卫房、休息室、 更衣室、贵宾休息室、卫生间、门厅及走道、报告厅、声闸房等；二层：卫生间、公共走道、声控室、报告厅夹层。
7、合同工期：90日历天。 


二、上周进度完成情况（附图）
报告厅二层楼梯间墙面仿木纹铝方通安装，尺寸测量为60*60*1.3mm；走道墙面仿木纹墙板安装，墙板厚度测量为16mm；首层楼梯下部仿木纹铝板安装中；报告厅墙面GRG墙板安装，墙板厚度测量为30mm；首层大厅背景墙LED灯带安装中；一层走道消防报警模块安装；卫生间石材台面安装，石材厚度测量为14mm；大厅入口处墙面基层板安装（基层板品牌为兔宝宝）；首层大厅玻璃移门安装；一层坡道地砖拉槽处理；走道铝合金窗安装中；二层卫生间坐便器安装中；配电间穿线，配电箱接线中；走道区域踢脚线木基层安装；铝合金玻璃安装；大厅圆弧形铝板安装；楼梯踏步石材安装，石材厚度测量为20mm；大厅楼梯不锈钢栏杆安装（厚度测量为7.382mm）；大厅仿木纹铝板安装（厚度测量为2.046mm），白色圆弧形铝单板包柱安装（厚度测量为1.978mm）；卫生间开关插座空调面板安装；隔断板安装，隔断板厚测量为16mm；卫生间台盆柜安装中，柜体板厚16mm；一层房间内墙面木饰面板安装中；楼梯间门窗洞口腻子修补；走道筒灯安装中，天棚出风口百叶安装；楼梯间监控点位穿线；铝方通吊顶吸顶灯安装；一层防火陶铝吸音板到场安装；大厅铝板到场安装，品牌为弘美达幕墙建材有限公司。


1、 报告厅大厅铝板到场安装，品牌为弘美达幕墙建材有限公司；
[image: IMG_0666-铝板弘美达]
2、 报告厅一层防火陶铝吸音板到场安装；
[image: IMG_0671]
3、 报告厅铝方通吊顶吸顶灯安装;
[image: IMG_0672]
4、 报告厅楼梯间监控点位穿线；
[image: IMG_0674]
5、 报告厅走道筒灯安装中，天棚出风口百叶安装；
[image: IMG_0676]
6、 报告厅大厅墙面GRG造型板安装；
[image: IMG_20250909_171327019]
[image: IMG_20250909_171320468][image: IMG_20250909_171329765]
7、 报告厅铝合金玻璃门安装；
[image: IMG_20250909_171429983]
8、 报告厅楼梯间门窗洞口腻子修补；
[image: IMG_20250909_171506420]
9、 报告厅一层房间内墙面木饰面板安装中；
[image: IMG_20250909_171514251]
10、 报告厅卫生间台盆柜安装中，柜体板厚16mm；
[image: IMG_20250909_171601780]
[image: IMG_20250909_171619579]
[image: IMG_20250909_171622436]
11、 报告厅隔断板安装，隔断板厚测量为16mm；
[image: IMG_20250909_171713581][image: IMG_20250909_171730405]
12、 报告厅卫生间开关插座空调面板安装；
[image: IMG_20250909_171747555]
13、 报告厅大厅仿木纹铝板安装（厚度测量为2.046mm），白色圆弧形铝单板包柱安装（厚度测量为1.978mm）；
[image: IMG_20250909_171905501-仿木纹铝板厚度]
[image: IMG_20250909_171816402][image: IMG_20250909_171914473][image: IMG_20250909_171935316][image: IMG_20250909_171944580]
14、 报告厅大厅楼梯不锈钢栏杆安装（厚度测量为7.382mm）；
[image: IMG_20250909_172006087-楼梯栏杆厚度][image: IMG_20250909_171953105]
15、 报告厅楼梯踏步石材安装，石材厚度测量为20mm；
[image: IMG_20250909_172054449][image: IMG_20250909_172037850]
16、 报告厅大厅圆弧形铝板安装；
[image: IMG_20250910_111404975]
17、 报告厅铝合金玻璃安装；
[image: IMG_20250910_111420527]
[image: IMG_20250910_111424619]
18、 报告厅墙面GRG墙面板安装；
[image: IMG_20250910_111453450]
19、 报告厅走道区域踢脚线木基层安装；
[image: IMG_20250910_111518099]
20、 报告厅配电间穿线，配电箱接线中；
[image: IMG_20250910_111524401]
21、 报告厅二层洗手台石材安装；
[image: IMG_20250910_111535646]
22、 报告厅二层卫生间坐便器安装中；
[image: IMG_20250910_111540468]
23、 报告厅走道铝合金窗安装中；
[image: IMG_20250910_111608615]
24、 报告厅一层地砖拉槽处理；
[image: IMG_20250910_111630512]
25、 报告厅卫生间石材台面安装中；
[image: IMG_20250910_111653612]
26、 报告厅首层大厅玻璃移门安装；
[image: IMG_20250911_175432327]
27、 报告厅大厅入口处墙面基层板安装（基层板品牌为兔宝宝）；
[image: IMG_20250911_175454755]
28、 报告厅卫生间石材台面安装，石材厚度测量为14mm；
[image: IMG_20250911_175536479]
[image: IMG_20250912_150513615]
29、 报告厅一层走道消防报警模块安装；
[image: IMG_20250911_175659086]
30、 报告厅首层大厅背景墙LED灯带安装中；
[image: IMG_20250912_145150441]
31、 报告厅墙面GRG墙板安装，墙板厚度测量为30mm；
[image: IMG_20250912_145402229]
[image: IMG_20250912_145415815]
32、 报告厅首层楼梯下部仿木纹铝板安装中；
[image: IMG_20250912_150330039]
33、 走道墙面仿木纹墙板安装，墙板厚度测量为16mm；
[image: IMG_20250912_150602553][image: IMG_20250912_150617996]
34、 报告厅二层楼梯间墙面仿木纹铝方通安装，尺寸测量为60*60*1.3mm；
[image: IMG_20250912_150656691][image: IMG_20250912_150638323][image: IMG_20250912_150621082][image: IMG_20250912_150724731]
3、 下周进度计划：
天棚乳胶漆粉刷，墙面木芯板隔板安装、隔音棉安装、GRG造型板安装，墙面管线穿线，风管及消防管道施工，天棚灯具安装，管线敷设，大厅及走道吊顶石膏板涂料粉刷，出屋面铜管安装焊接外机及桥架安装，钢制防火门及固定扇玻璃窗安装，走道大厅楼梯地砖铺贴。
4、 预算与实际施工做法变化对比分析
	编号
	名称
	图纸做法
	现场做法
	达  标:√
不达标:×

	地面 1
	地砖楼面
	1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求;
2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
2、70厚C20细石混凝土随捣随抹平(楼梯间无此层);
3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(负一层防潮层,楼上除门厅地面,其余不需要);
4、刷界面剂一道、
5、原建筑地面清理、
	
	

	地面 2
	地砖楼面
	1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求;
2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
3、20mm厚1:3水泥砂浆找平层;
4、刷界面剂一道、
5、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;
	1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求;
2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
3、20mm厚1:3水泥砂浆找平层;
4、刷界面剂一道、
5、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;
	√

	地面 3
	石材楼面
	1、20mm厚石材饰面,打磨抛光,结晶处理;  
2、石材施工前需做好六面防浸透处理。    
3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层进行找平,表面撒干水泥粉,
   10mm厚无碱水泥石材背面;
4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料一道(楼下无地下层,需防潮);
5、刷界面剂一道、
6、原建筑地面清理、
	
	

	地面4
	地砖
(下沉有水区域)
	1、10厚防滑地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求;
2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
3、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料,遇墙上翻500;
4、C20细石混凝土找平找坡层,坡度0.5%%%,最薄处30厚,四周抹小八角;
5、填充泡沫混凝土(厚度由降板确定)找0.5%%%坡,坡向地漏;
6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;
	3、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料,遇墙上翻500;（现场采用丙纶防水）
4、C20细石混凝土找平找坡层,坡度0.5%%%,最薄处30厚,四周抹小八角;
5、填充泡沫混凝土(厚度由降板确定)找0.5%%%坡,坡向地漏;
6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;
	×

	地面5
	地砖
(有水区域)
	1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求;
2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
3、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料,遇墙上翻500;
4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层;
3、刷界面剂一道、
6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;
	3、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料,遇墙上翻500;（现场采用丙纶防水）
4、C20细石混凝土找平找坡层,坡度0.5%%%,最薄处30厚,四周抹小八角;
5、填充泡沫混凝土(厚度由降板确定)找0.5%%%坡,坡向地漏;
6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;
	×

	地面6
	防静电架空地板
	1、120~300高金属可调节支架架空防静电地板(由专业厂家施工)
2、钢筋混凝土楼板清理干净,防尘漆三遍;
	
	

	地面7
	耐磨混凝土地面
	1、面层:混凝土固化剂2道,固化后表面磨光(干磨)
100厚C25细石混凝土面层,强度达标后表面打磨或喷砂处理
2、结合层:界面剂1道
3、基层:地下室底板B1/现浇混凝土结构板,随捣随抹平
	
	

	地面8
	防火木地板
	1、15mm厚防火木地板铺贴;
1、聚乙烯泡沫塑料衬垫;
2、20厚1:3水泥砂浆找平;
3、刷界面剂一道、
4、40厚C20细石混凝土填充层,中配双向中6中距150,随打随抹平;
5、5mm厚橡塑复合隔声垫;
6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;
	
	

	地面9
	舞台专用木地板
	1.22mm厚舞台专用地板,背面满刷木材防腐剂,木地板钉45°斜钉;
2.泡沫塑料衬垫;
3.20mm厚毛地板45斜铺,满刷防腐剂;
4.60*60*40mmm支撑木龙骨@400mm,表面刷木材防腐剂,用配套铆钉与地垄墙连接固定,
木龙骨上铺20厚60*60橡胶减震垫; 
5.建筑新砌地垄墙,高580mm,间距400*400mm(做1.2厚聚氨酯防水涂料(防潮层),上翻300mm),
	
	

	墙 1
	无机涂料
	1, 涂饰面第二遍无机涂料;
2, 涂饰面无机涂料;        
3, 涂饰底涂料;        
4, 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平;        
5, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道;        
6, 墙面清理干净,满涂界面剂
	1, 涂饰面第二遍无机涂料;
2, 涂饰面无机涂料;        
3, 涂饰底涂料;        
4, 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平;        
5, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道;        
6, 墙面清理干净,满涂界面剂（未施工）
	×

	墙 2
	墙砖
(无水区域)
	1、10~12mm厚面砖,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求
2、5mm厚专用瓷砖胶粘贴
3、10mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(要求平整)
4、刷界面剂一遍
5、建筑抹灰层
6、原建筑墙体
	
	

	墙3
	墙砖
(有水区域)
	1、10~12mm厚面砖,美缝剂勾缝处理,颜色按设计要求
2、5mm厚专用瓷砖胶粘贴
3、10mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(要求平整)
4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料,转角处加涂,
(洗手台处做1200mm高,其它部位做500mm高,淋浴间做到天花吊顶高度); 
5、刷界面剂一遍
6、建筑抹灰层
7、原建筑墙体
	1、10~12mm厚面砖,美缝剂勾缝处理,颜色按设计要求
2、5mm厚专用瓷砖胶粘贴
3、10mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(要求平整)
4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料,转角处加涂,
(洗手台处做1200mm高,其它部位做500mm高,淋浴间做到天花吊顶高度); 
5、刷界面剂一遍
6、建筑抹灰层
7、原建筑墙体
	

	墙4
	瓷砖干挂
	1、12mm厚瓷砖,美缝剂勾缝处理,颜色按设计要求
2、横向50×50×5镀锌角钢与竖向矩管焊接,中距按瓷砖尺寸确定,M6不锈钢背栓挂件固定瓷砖;
3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆;
4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定;
5、原建筑墙体
	2、横向50×50×5镀锌角钢与竖向矩管焊接,中距按瓷砖尺寸确定,M6不锈钢背栓挂件固定瓷砖;（50*50*4.701mm）
3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆;（竖向80*60*4.348mm）
4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定;（130*190*9.211mm）
5、原建筑墙体
	×

	墙5
	木纹条形吸音板
	1、木纹条形吸音板枪钉固定在阻燃板上
2、12mm厚100mm宽阻燃基层板横向开条固定
2、满填50mm厚吸音棉
3、40*40*3竖向热镀锌方通@≤1000mm(两侧使用L40*4铝角码焊接固定,角码一侧使用
M10膨胀螺栓与墙体固定)
4、建筑抹灰层
5、原建筑墙体
	
	

	墙6
	墙布
	1、墙布饰面,墙布专用胶一道。
2, 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平;        
3, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道;        
4, 墙面清理干净,满涂界面剂
	
	

	墙7
	铝板
	1、密拼,2.5mm厚铝板,加强筋、螺栓与铝板电焊连接,挂于铝板专用卡件上;
2、铝板专用卡件,用六角自钻自攻螺丝与60*30*3镀锌矩管固定;
2、横向60×30×3mm热镀锌方通@600mm与竖向方通焊接;
3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆;
4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定;
5、原建筑墙体
	
	

	墙8
	吸音板
条形扩散板
木纹膜GRG造型
	1、吸音板/条形扩散板/木纹膜GRG造型密拼,固定于配套干挂件上;
2、配套干挂件 ,用六角自钻自攻螺丝与50*50*5mm热镀锌方通固定;
3、横向方通间填充50mm厚环保型玻璃丝棉48kg/m3,包无纺布一层,两侧钢丝网一层封闭 ;
4、横向50*50*5mm热镀锌方通@800mm与竖向方通焊接;
5、竖向80*60*5mm热镀锌方通与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆;
6、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定;
7、原建筑墙体
	2、配套干挂件 ,用六角自钻自攻螺丝与50*50*5mm热镀锌方通固定;
3、横向方通间填充50mm厚环保型玻璃丝棉48kg/m3,包无纺布一层,两侧钢丝网一层封闭 ;
4、横向50*50*5mm热镀锌方通@800mm与竖向方通焊接;
5、竖向80*60*5mm热镀锌方通与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆;
6、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定;
7、原建筑墙体
	

	天 1
	纸面石膏板吊顶
无机涂料
	1、刷涂料三遍(一底、二面漆)
2、刮腻子二遍磨平;        
3、孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角
4、9.5厚纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材。
5、9.5厚纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,
螺钉离板边长边≥10,短边≥15
6、60型系列轻钢龙骨(可上人)标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,
横撑可上人龙骨中距900mm
7、%%C8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆,
	
5、9.5厚纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,
螺钉离板边长边≥10,短边≥15
6、60型系列轻钢龙骨(可上人)标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,（现场为50系列龙骨）
横撑可上人龙骨中距900mm
7、%%C8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆,
	×

	天2
	防水石膏板吊顶
防水无机涂料
	1、刷涂料三遍(一底、二面漆)
2、刮腻子二遍磨平;        
3、孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角
4、9.5厚防水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材。
5、9.5厚防水纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,
螺钉离板边长边≥10,短边≥15
6、50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,
7、%%C8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆,
	4、9.5厚防水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材。
5、9.5厚防水纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,
螺钉离板边长边≥10,短边≥15
6、50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,
7、%%C8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆,
	

	天3
	铝方通
	1、铝方通安装完后,用布把板面全部擦拭干净,并进行成品保护(方通上方顶部喷深灰色
无机涂料);
2、装配铝方通,在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装;
3、根据铝方通的规格尺寸,安装与板材配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上;
4、安装C50轻钢主龙骨,主龙骨间距≤1200;
5、Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定吊杆间距900;
	4、安装C50轻钢主龙骨,主龙骨间距≤1200;
5、Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定吊杆间距900;
	√

	天4
	原顶无机涂料
	1、刷涂料三遍(一底、二面漆)
3、刷涂饰无机底涂料一遍
2、刮腻子二遍磨平;        
7、钢筋混凝土板底清理干净
	1、刷涂料三遍(一底、二面漆)
3、刷涂饰无机底涂料一遍
2、刮腻子二遍磨平;        
7、钢筋混凝土板底清理干净
	√

	天5
	微孔铝板
	1. 钢筋混凝土结构楼板;
3. Φ8镀锌成品螺杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部用M8膨胀螺栓与楼板固定,
   吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层吊牢;
4. 安装C50轻钢主龙骨,间距≤1200mm,用吊件与钢筋吊杆联接后调平;
5. 钩挂式Z型龙骨,间距同微孔铝板规格尺寸,用配套吊件与主龙骨联接(加防风扣);
6. 微孔铝板颜色及质感详见材料样板。
	
	

	天6
	白色GRG造型
	1. 钢筋混凝土结构楼板;
3. Φ8镀锌成品螺杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部用M8膨胀螺栓与楼板固定,
   吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层吊牢;
4. 安装C60轻钢主龙骨(可上人),间距≤1200mm,用吊件与钢筋吊杆联接后调平;
5. 钩挂式Z型龙骨,间距同白色GRG造型规格尺寸,用配套吊件与主龙骨联接(加防风扣);
6. 白色GRG造型材质详见材料样板。
	
	

	踢脚1
	不锈钢踢脚
	1、基层清理修补,超厚处理剔凿修补平整.
2、界面剂一道
3、12mm厚玻镁板基层
4、1.2mm厚不锈钢踢脚线安装;
	
	

	踢脚2
	面砖踢脚
	1、基层清理修补,超厚处理剔凿修补平整.
2、界面剂一道
3、1:2.5水泥砂浆刮平划纹.
4、3mm厚素水泥粘贴
5、12mm厚面砖,美缝剂填缝
	
	

	踢脚3
	水泥砂浆踢脚
	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
2、素水泥浆一道
3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道
	
	


5、 存在的问题及建议
	序号
	类型及名称
	问题描述
	施工位置
	图纸做法
	取证时间

	1
	走道、公区等
各区域石膏板吊顶龙骨问题
	图纸做法：60型系列轻钢龙骨(可上人)标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,
现场施工：50系列龙骨，骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,
	走道、公区等
各区域石膏板吊顶
	[image: IMG_256]
	2025年7月4日

	2
	报告厅石膏板品牌问题
	合同要求：可耐福（可耐福产品系）、圣戈班杰科
（杰科产品系）、优时吉博罗（顶诺产品系）、龙牌
现场施工为：泰山牌耐水石膏板
	首层卫生间吊顶
	
	2025年7月4日

	3
	报告厅石膏板厚度问题
	图纸设计为：9.5mm石膏板
现场施工为：8.947mm石膏板
	首层卫生间吊顶
	[image: IMG_257]
	2025年7月4日

	4
	报告厅卫生间防水问题
	图纸设计为：3、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料,遇墙上翻500;
现场施工为：丙纶防水翻遍500mm
	首层卫生间
	[image: IMG_258]
	2025年7月9日

	5
	报告厅墙面水泥砂浆厚度问题
	图纸设计为：5, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道;        
现场施工为：10mm厚水泥砂浆
	大厅墙面
	[image: IMG_259]
	2025年7月9日

	6
	卫生间珍珠岩回填
	图纸设计为：填充泡沫混凝土(厚度由降板确定)找0.5%%%坡,坡向地漏;
现场施工为：珍珠岩回填
	首层卫生间
	[image: IMG_260]
	2025年7月15日

	7
	天棚转换成角钢厚度
	图纸设计为：L50*5mm热镀锌角钢@1100
现场施工为：L50*3.555mm热镀锌角钢
	大厅顶面
	[image: IMG_261]
	2025年7月17日

	8
	卫生间结合层厚度
	图纸设计为：10厚地砖+20厚水泥砂浆
现场施工为：10+45=55mm厚
	首层卫生间
	[image: IMG_262]
	2025年7月28日

	9
	天棚铝格栅吊顶厚度问题
	图纸设计为：200*100*2.5mm厚铝合金格栅
现场施工为：200*100*3.2mm厚铝合金格栅
	外廊区域
	[image: IMG_263]
	2025年7月29日

	10
	墙面吸音棉木隔板
	图纸设计为：12mm厚100宽阻燃板基层
现场施工为：12mm后96宽阻燃板基层
	大厅墙面
	[image: IMG_264]
	2025年8月1日

	11
	墙面吸音棉厚度问题
	图纸设计为：50mm厚玻璃丝绵
现场施工为：54mm岩棉
	大厅墙面
	[image: IMG_265]
	2025年8月5日

	12
	墙面龙骨厚度问题
	图纸设计为：配套干挂件 ,用六角自钻自攻螺丝与50*50*5mm热镀锌方通固定;
现场施工为：50*50*3.1mm镀锌方管
	大厅墙面
	[image: IMG_266]
	2025年8月7日





6、 跟踪关注：
1.吊顶及墙面面层施工材质厚度问题；
2.卫生间洁具、管材品牌问题；
3.地面及天棚材质厚度及品牌问题；
4.空调室外机品牌规格；
5.墙面GRG、吸音板及吸音棉厚度问题；

中正信咨询集团有限公司
                        2025年9月15日

1

image6.jpeg
DERSZ®
T K& RET
#1 %8 B /& 2025.09.09 17:13
PS K: 7 27°C RILK21K
B R RIRARIIK - R
T 2 CEDE

03 XLCPNGBLX1ULAA





image7.jpeg
1 T X REF
1 18 B /@: 2025.09.09 17:13
X 5: 2F27C KRR |
oA gmmﬁtmz S ERRWA |





image8.jpeg
| RS AT
HE

mﬁ 7 x : RET
1 48 B [8: 2025.09.09 17:13
x &: 3% 27°C KibR2%
it R BINEHRLK - EhREX K
s ¥ 5 ANCED

F55 CYGGY42AXP1XDB.





image9.jpeg
i oERSS
I K& RET
11 18 BY /@: 2025.09.09 17:14
ES S: 7 27°C KiK2%
i m: RIRHHILK - EhREX
5





image10.jpeg
LLLY ~
I K& RET
1 1% B [@: 2025.09.09 17:15
X S: 8% 27°C KitK2%

it R RIRAHUK - £hRIX S BIKE
£ 184 CEDE

B0 CX449RMADAPREX





image11.jpeg
I K& RET
1 1% B [@: 2025.09.09 17:15
x S: 8% 27°C KitK2%

it i RIRAHIK - EhREX S HIKEN
# 184 CEDE

F503 TOPAGHESUWNRCE





image12.jpeg
T K 6 BET
. 1B B E: 2025.09.09 17:16
X S $E20C KRR A
B A BRHRUR - £hREK S 5EKE
E: WY enpEEm

W03 EWGREXWLLPNUUB





image13.jpeg
MIERBSEiN

TR REF

i1 18 B |@: 2025.09.09 17:16
X 5: 85 27°C iK% - e
# A BRNEHIK - SRRk S HIKEN
% BN LCEDE

4
&

B5fh TKANNSEGME22UB




image14.jpeg
TR RET
1A 18 B /8: 2025.09.09 17:16

x S: £& 27°C KiER2%
it R @mmmx - A RYK

i





image15.jpeg
Y

Wi

IR RET

1A 18 B /8: 2025.09.09 17:17

S HIKED
186 CEDE)

B0 HCAMPHCOGPHUUW





image16.jpeg
© LTINS
HE
I K& RET
18 B /8: 2025.09.09 17:17

DEBSN

FS
)

=,

=8

= 27°C FitK2%R
RAHILK - fhREA
&

S BIKED
4 CEDE

155 CTTSNNPTLBAGLE




image17.jpeg
IS RIAS AR

ey 0E
RET
2025.09.09 17:17

X S: 25 27°C RILK2%K : L

it B ERERIEK - EhRUA | '’ |l - ’-')E??EIL
¥ - ' . 1ah CEDI

Wity NOGAEXDUPWUGED





image18.jpeg
I K& RET

11 18 BY /8: 2025.09.09 17:19

x 5: 27 27°C FltR2K

it R BIXHHRIK - EhRIYK S HIKED
3 ) #AED0

F50) PUTR1E1WEMZNUG





image19.jpeg
O KIS

axnas B

T K & RET

# 12 B /@: 2025.09.09 17:18

FS S: £ 27°C FER2%

1 i BIREHRILE - EhREX S BIKEN
E i CERM

F505 GHBOPNAMGLCCDR





image20.jpeg
© KIS
WEBS e

i T X i&: ®REF Q
1 8 B |8: 2025.00.00 17:19 ®
= 27°C HILR2R
-H m;‘lﬁiiﬁlllx - SRV K S BIKEN

¥ a5 CERE

505 EWEEEX3LPBUDLP.




image21.jpeg
HRRWKE

TR RET
1A 1§ B /8: 2025.09.09 17:19
S: £& 27°C KiER2%
R RIRAHUK - hREK S HIKED
# L

1503 GBX6YERHABPWGW





image22.jpeg
¥ /8: 2025.09.09 17:19

1 7 27°C KitR24%
R BIRAHRK - R S HIKED
% an CERE

W55 HI4CRLG32AHCD.





image23.jpeg
DEBSN
T K & RET

1A 18 B i8: 2025.09.09 17:20
x S: £& 27°C KER2%K

it A RIRAALR - R A
%




image24.jpeg
© KIS
HE

i I R RET

1 15 B 8: 2025.09.09 17:19

x S: BE 27°C FitR2R

.. M BRHHLE - EhREX
&

RN A Y





image25.jpeg
RET

2025.09.09 17:20
1 % 27°C FitR2R d
R BREHUR - EhRvx
&





image26.jpeg
®E

2025.09.09 17:20

x S: £& 27°C FER2%K

it R RIRAHLUK - hREK
#




image27.jpeg
it T X &: REFT

i 8 B [@: 2025.09.10 11:14

X S: 37 26°C FK2R

B W R - SR S HIKED
# 184 CED

F0 GTAHOAW314CNGY





image28.jpeg
I K& RET

1 1% BY /@: 2025.09.10 11:14
X S: $7 26°C FN2AR -
# i RIRBHIK - EhRWX g
3 - EnfEDD

501 CK4YWNBXLADUNP





image29.jpeg
RET

2025.09.10 11:14

: £7 26°C HN24E
R RINHHRLUEK - R K S BIKE
# a5 CERE

B0 YE3XP1MMBODCRR





image30.jpeg
i RET
8: 2025.09.10 11:14

1 £7 26°C FN2%
m:ﬁﬂﬁﬁmz-$¢ﬂﬂk
%

1

tsm




image31.jpeg
o
DEBSE
i I K& RET
18 B @: 2025.09.10 11:15
X 5: 8% 26°C HN21K

i R RIRAHUK - £hRIX
Ed

S BIKEN
184 [EDE

W05 E9TY6HNNMRGYGH





image32.jpeg
© ELTESIS ST
raery LiE
T K & RET
18 1% B @: 2025.09.10 11:15
x S: $7 26°C FN21R

it R RRAHILK - EhRWA . S HIKE
# 184l CEDE

03 UG2EHAD2CBE2UN





image33.jpeg
T R i RET
1A 15 B /8: 2025.09.10 11:15
X 5: % 26°C FK24%K

it R BIXMHRILK - fEhRIvK : S BIKEN
2 R 8 CEDE

Bith HEGIMMGA4GHING





image34.jpeg
1 18 B f@: 2025.09.10 11:15

ES S: 87 26°C KRR \ =

i e RRAHUK - EhRUX S S BIKEN
7 e CEDE

P55 3PH32RMANNIHWG





image35.jpeg
ERRIKZ ASAERIE

i T R i BEF
4 #% B j@: 2025.09.10 11:16
X 8: $%26°C KRR /

it i RIRAHILK - EhREX S HIKED
& 184 CEDE

¥t DTAWILRHDKTG2D





image36.jpeg
it T X &: REFT

i 1 B [@: 2025.09.10 11:16

X S: 37 26°C FK2R

o W RS - SRR S HIKED
& 184, LD

01 EARARIWLXUKBAB





image37.jpeg
025.09.10 11:16
= 26°C HX2%

RIRIK - EhRUA S HIKED
184, CERE

501 HRIANPKPUNKNRL.





image38.jpeg




image39.jpeg
™ vEese 7

L i T X i RET

F & i E: 2025.09.11 17:54
8 X 5: B 33°C FEaK2Ek

i R RIRARIIK - LR S BIKED
% 18 CEDE

T Bih WHT49PXP2X63K2




image40.jpeg
it T X &: REFT

i 8 B [@: 2025.09.11 17:55

x S: B 33°C FREK2R

W RN - R S HIKED
& 184 CEDE

503 YATHRNPEIALMBC





image41.jpeg
© KIS
b MIEME S ®E
i T X RET

1 8 B [8: 2025.09.12 15:05

X S: £& 29°C 1tR3%

it R :;;WFE*}J%IJJIZ - HERW R





image42.jpeg
T K& REF

1A 1§ BY i8: 2025.09.11 17:56

x S: B 33°C FmK22&

it R RIRAHLK - hREK 5 BHIKED
% i CEDE

1503 L62NMGHNTC6GP4





image43.jpeg
E/‘ L

DS L RIAS ASARIE
I oran JRAE]
T K & RET

' 1A 18 B @: 2025.09.12 14:51

FS S: B 29°C FEIR3%K
i i RIRHIK - EhREX

' g 1 AN EEED
- ) 1501 HUXNDBDYSCrYYP




image44.jpeg
I K& RET

8 % B j@: 2025.09.12 14:54
X 5:B29°C BER3%
1] R RNAERIIK - LR e
g ANCEDR

03 1TUN6SUZW1YCY2





image45.jpeg
I K & REF

1A 18 Bt j&: 2025.09.12 14:54

FS S: B 29°C FEILRIR b
XA - R - BIKED

ENLEDE

W55 G1Y99461DDOCEG.





image1.jpeg
WHYO WEHD WEHD Waso

FEGEBE,

AURETEDE D

SV PETYLS O} UBHEL o

TSP HALEZ ¢ TOI6OSIER o

o T W R

v o T2 conG

[5G B2 VXV

S e

\
i

1 TBRET

: 2025.09.08 14:54
: 8% 35C

T R - PR K

&
B @
%
R

/ﬁﬁll’i
izl
X
it




image46.jpeg
W T ;B
i 1% BY @: 2025.09.12 15:03
S: % 29°C JLR3R
i BRAHUK - EERUK
¥ o Tuscors|

it DLASRXPP2L3LGH,





image47.jpeg
— i}

T K& REF

1A 1§ B i8: 2025.09.12 15:06
= 29°C JERK3%K

S HIKED
84 CEDE

F505 LOSEULPWIRAHBH





image48.jpeg
: 9

© KL
orsas (R

T K& RET

i 15 B 8: 2025.09.12 15:06

X 5: £329°C tK3R '
B A BRERUK - RRYA | | 58K

F BN LEDE
Y 15 UAB1 THORYLBDCL.





image49.jpeg
DEBES

i T R i RET

18 1% B f@: 2025.09.12 15:06

X S: 87 29°C tRK3K

it R BIRAALK - FehRYx
=





image50.jpeg
i T X i RET
1 8 B [|: 2025.09.12 15:06

= 29°C JER3%R
S BIKED
1 CEDE

1503 INWCOON2RETARC




image51.jpeg
CEBSN A

T K& REF

1A 1§ B i8: 2025.09.12 15:06

x S: & 29°C {LR3K

i R RIEHRILK - EhRWA
#

S BIKED
184 CEE
o





image52.jpeg
m;§|§_‘;|
6 LR 0 BT
1 18 B /@: 2025.09.12 15:07
X 5 £329C IR
B R BRI - SRk SEKE

# W, 0 CESED





image53.png




image54.png
Lo

e

e s

O —
[y

R —





image55.png
e
vl i

"
e w





image2.jpeg
: —BIRER r = e
: 2025.09.08 14:56 \ . S U
£% 35C

| B - G RURS X @ &% AEAR

- \ D N {03 C2OKALHUZHUSKL




image56.png
ST
s





image57.png
W ERAEAT 3 AR SRR,
z2omE STRATILUAE,
5%1 uWiﬁ“ i%%on

b, 0\ 7MME%LW% l-E iﬁmo
6. AR, EARATART MRE-E,





image58.png
100

m





image59.png
DBRAERT SR AR
JULLABALE]
3. 1S RARRR -2 4L
L CIUSGRRRFAKE K % AR08 BRI
5. MERARC FRANEER) 57K ik
6.0 7UNERLARERBA-, 500
o, HEHLRELE, ARAT AT IREN-E;





image60.png
L= WO TP

Mo FHE R

200*100*25%@





image61.png
1 U BN

T

30RO HRLT 4 ERRRT AR
VIR

LA

| ok





image62.png
omimm
ey

[ —
JRe——————





image63.png
1, Rt AR RARCRCEUE M TRETHRL,

N SEL B e R T g

3, A RSO AR B ko LA IR
L BSOS 0 SromAB T HeB00 S KRR,

5., BHB0 60 S md RS ARG R (P <1200 ) BRAREM 41,

§ BTE50 220 BrenE00 2 12 60 HERER Sl e KRR,
7, B

[





image3.jpeg
 BIRE —BRET
1 #8 B¥ /@: 2025.09.0¢
& 35C (I

R BIR - ERRWKE





image4.jpeg
CEDE

UDP29X1LPNALR




image5.jpeg
. —BRET
: 2025.09.08 14:57
: % 35C
A BN - ERRUAE





