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一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
3、施工单位：奇力士(武汉)智慧水务科技有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额为¥3150000.00元(人民币叁佰壹拾伍万元整)，其中暂列金¥68000.00元(人民币陆万捌仟元整)
6、工程概况：华中农业大学二次供水泵房及设备升级改造,具体以招标工程量清单为准
7、合同工期：工期 115 日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
2.1、中心泵房：西水池不锈钢内衬板施工中，泵房内墙面铲除，设备内壁水泥砂浆抹灰，杂物间吊顶拆除完毕，控制室地面拆除完毕；
2.2、西苑泵房：暂无人员施工；
2.3、博园加压泵房：泵房基础施工完毕，泵房加压设备安装完毕，加压泵房成品房间吊装完毕；
[image: 390adeefe3e62c619ab1f8a26d062eb]
①水池内壁抹灰找平；
[image: IMG_20250403_162208498]
②西水池不锈钢内衬板焊接中；
[image: IMG_20250403_161606785]
③基础设备内壁抹灰中；
[image: IMG_20250402_182721654]
④墙面水泥砂浆找平防水添加剂；
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⑤水池内壁不锈钢衬板厚度测量为1.1-1.4mm厚；
[image: IMG_20250403_160242410][image: IMG_20250403_160236499]
⑥博园加压泵房设备安装；

3、 下周进度计划：
3.1、中心泵房：西水池不锈钢内衬板施工，泵房内墙面粉刷，杂物间吊顶施工；
3.2、西苑泵房：暂无；
3.3、博园加压泵房：泵房不锈钢加压管道焊接施工。
四、存在的问题及建议（附图）：
（1） 上周问题整改情况（详细内容详见“华中农业大学二次供水泵房及设备升级改造做法对比表”）
（2） 本周发现问题
1、 水池内壁抹灰层铲除问题：清单做法为“2.抹灰层种类:抹灰层及面层污渍”，现场池壁内无抹灰层，仅铲除表面锈渍；
2、 中心泵房西水池不锈钢内衬板厚度问题：图纸设计为“1.5mmSUS304不锈钢平板”，现场测量为1.1~1.4mm厚；
3、 中心泵房油漆面铲除问题：清单描述为“原墙面涂料铲除（含砂浆基层）”现场仅铲除表面油漆基层抹灰凿毛；
4、 中心泵房水池内脚手架问题：清单描述为“满堂脚手架”，现场施工为简易脚手架；
5、 中心泵房内天棚装饰用脚手架问题：清单描述为“天棚装饰用脚手架”现场采用简易脚手架；
6、 中心泵房杂物间单排脚手架问题：清单描述为“外墙及挑檐处外墙单排脚手架”，现场采用简易脚手架；
7、 中心泵房已完工程成品保护问题：清单描述为“玻璃门窗等成品保护”现场玻璃门窗均未设置成品保护，仅操作间设备用油布敷设保护；
五、跟踪关注：
5.1、中心泵房：不锈钢内衬板厚度测量，池壁抹灰厚度测量；
5.2、西苑泵房：暂无；
5.3、博园加压泵房：泵房不锈钢加压管道厚度测量。

中正信咨询集团有限公司
                        2025年4月7日
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