
华中农业大学
二次供水泵房及设备升级改造工程

施工阶段跟踪审计周报
                
（第6期）








跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年4月14日-2025年4月20日


一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
3、施工单位：奇力士(武汉)智慧水务科技有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额为¥3150000.00元(人民币叁佰壹拾伍万元整)，其中暂列金¥68000.00元(人民币陆万捌仟元整)
6、工程概况：华中农业大学二次供水泵房及设备升级改造,具体以招标工程量清单为准
7、合同工期：工期 115 日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
2.1、中心泵房：后休息室改线路；后休息室照明布管穿线、预埋开关插座底盒（已基本完成）；泵房内靠东水池隔墙砌筑；泵房内卫生清理；泵房内线管沟槽灌浆回填；泵房内下沉池搭设脚手架及墙面、顶面批灰；泵房内网格布施工，阴阳角条施工；杂物间墙面和外挑檐进行脚手架搭设施工。水池地面不锈钢板焊缝加焊施工（已基本完成所有焊缝补焊）、水池人孔不锈钢板补焊施工；水池内卫生清理；西后水池观察漏水点；个别渗水地方进行打针注浆施工；
2.2、西苑泵房：墙面乳胶漆粉刷，满堂脚手架搭设墙体及天棚面刮腻子；
2.3、博园加压泵房：室外不锈钢管道焊接；
1　 中心泵房不锈钢板施工；
[image: IMG_20250418_171140467]
2　 中心泵房墙面粉刷墙固；
[image: IMG_20250418_171319512]
3　 墙固品牌为永易墙固；
[image: IMG_20250418_171326628]
4　 不锈钢板进场厚度测量1.4mm;
[image: IMG_20250417_151837421]
[image: IMG_20250417_151919699]
5　 墙面管道开槽处抹灰填缝；
[image: IMG_20250417_152019742]
6　 墙面管道敷设；
[image: IMG_20250417_152058735][image: IMG_20250417_152044528]


7　 泵房控制室墙面开槽，管线敷设；
[image: IMG_20250417_152240720][image: IMG_20250417_152243835]


8　 西水池地面及天棚堵漏，堵漏材料为OPU发泡堵漏剂；
[image: IMG_20250417_152746484][image: IMG_20250417_152724994]
[bookmark: _GoBack]
墙面防水涂料粉刷，防水材料为外露聚脲涂料；
[image: IMG_20250417_154914700][image: IMG_20250417_152924816]


9　 博园加压泵房不锈钢管安装中；
[image: 9151dff8ff4fa70c65a32ab26a14584]
10　 西苑加压泵房墙面乳胶漆粉刷中；
[image: ede860cb1a576be21d2e4f8343d405e]
3、 下周施工进度计划：
3.1、中心泵房：中心泵房内批灰、西后水池切割注浆针头、西水池前水池人孔补焊、西水池前水池焊缝表面自检、泵房外堆放的材料防雨遮盖及人孔防雨施工；
3.2、西苑泵房：墙面及天棚乳胶漆粉刷；
3.3、博园加压泵房：博园泵房信息化施工。
四、跟踪关注：
4.1、中心泵房：不锈钢内衬板厚度测量，池壁抹灰厚度测量；
4.2、西苑泵房：乳胶漆粉刷完成后测量整体粉刷面积；
4.3、博园加压泵房：泵房不锈钢加压管道厚度测量。

中正信咨询集团有限公司
                        2025年4月20日
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