
华中农业大学
二次供水泵房及设备升级改造工程
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跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年4月21日-2025年4月27日


一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
3、施工单位：奇力士(武汉)智慧水务科技有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额为¥3150000.00元(人民币叁佰壹拾伍万元整)，其中暂列金¥68000.00元(人民币陆万捌仟元整)
6、工程概况：华中农业大学二次供水泵房及设备升级改造,具体以招标工程量清单为准
7、合同工期：工期 115 日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
2.1、中心泵房：脚手架拆除；门窗做乳胶漆成品保护；靠东水池泵房室面PVC110管接至泵房外面；靠西水池泵房水泵管路切割拆除；泵房内卫生清理；水池排水；涂刷聚脲防水涂料（收尾施工）；西后水池积水井堵漏；西水池吸水池不锈钢板材下料至第二格水池内；西水池吸水池第一格水池拼接完成，第二格水池地面和墙面铺焊不锈钢板；西水池吸水池临时照明搭设。
2.2、西苑泵房：墙面乳胶漆粉刷，满堂脚手架搭设墙体及天棚面刮腻子，完成室外溢流井砌筑；
2.3、博园加压泵房：排查室外预接水点情况，沟通室外管道走向；
1　 中心泵房天棚乳胶漆粉刷；
[image: IMG_20250424_143826851]


2　 中心泵房墙面粉刷墙固（品牌为永易墙固）；
[image: IMG_20250418_171326628][image: IMG_20250418_171329678]

3　 不锈钢板进场测量厚度为1.382mm；
[image: IMG_20250424_144202746][image: IMG_20250424_144142623]


4　 不锈钢爬梯进场厚度测量1.102mm;
[image: IMG_20250424_144032933][image: IMG_20250424_144151427]

中心泵房墙面开槽处填缝，墙固粉刷；
[image: IMG_20250427_164533053]
[image: IMG_20250427_164530173]

5　 中心泵房墙面乳胶漆粉刷，墙面玻璃成品保护；
[image: IMG_20250427_164525043][image: IMG_20250427_164526756]


6　 西苑加压泵房砌筑井施工；
[image: IMG_20250427_154007818][image: IMG_20250427_154004648]

[bookmark: _GoBack]
西苑加压泵房墙面乳胶漆粉刷中，涂料品牌为强盛涂料外墙保护漆；
[image: IMG_20250427_153942982][image: IMG_20250427_153932840]
3、 下周施工进度计划：
3.1、中心泵房：中心泵房乳胶漆施工、西后水池防水聚脲涂料完工、水池不锈钢板材垂直转运至第三格水池；
3.2、西苑泵房：外架拆除，泵房设备更换；
3.3、博园加压泵房：室外混凝土地面破除、室外接水点处开挖。
四、跟踪关注：
4.1、中心泵房：不锈钢内衬板厚度测量，池壁抹灰厚度测量；
4.2、西苑泵房：乳胶漆粉刷完成后测量整体粉刷面积；
4.3、博园加压泵房：泵房不锈钢加压管道土方开挖以及道路破除厚度测量。

中正信咨询集团有限公司
                        2025年4月28日
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