

华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期）
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2025年8月18日~2025年8月24日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期）

	日期：2025年8月3日
	星期日
	记录人：位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：博3安装、装饰工程，博园7-15、荟园1-5栋维修工程；不限于拆除工程，给排水安装，电气安装，应急照明系统安装，弱电安装，火灾自动报警安装，消火栓系统安装，砌筑工程，门窗工程，楼地面装饰工程，幕墙工程，乳胶漆翻新、门窗维修、水电检修、床架更换维修及卫生间阳台防水维修等施工内容
2. 施工单位：武汉华宇达建设工程有限公司
   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司
合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥4945882.31元（人民币肆佰玖拾肆万伍仟捌佰捌拾贰元叁角壹分），其中暂列金：无。
合同工程：60日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
施工照片：
1、 楼梯栏杆扶手60不锈钢钢管+50不锈钢立管；
2、 灭火器及灭火器箱；
3、 窗帘安装；
4、 置物架安装
5、 卫生间挂钩安装，空调遥控器收纳架
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窗帘安装
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置物架安装
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卫生间挂钩安装，空调遥控器收纳架
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）




四、其他：（若有）
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