
华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期）（二标段）工程合同

施
工
阶
段
跟
审
日
志                
（第1期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年6月27日-2025年7月15日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：金工建设集团股份有限公司
3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额为 ¥500.227889万元（人民币 伍佰万贰仟贰佰柒拾捌元捌角玖分），其中暂列金¥  / （人民币  / ）。
6、工程内容：荟6安装、装饰工程，荟园7-21栋维修工程：包括但不限于拆除工程、给排水安装、电气安装、应急照明系统安装、弱电安装、火灾自动报警系统安装、消火栓系统、砌筑工程、门窗工程、楼地面装饰工程、幕墙工程、乳胶漆翻新、门窗维修、水电检修、床架更换维修及卫生间阳台防水维修等施工内容 ，具体以招标工程量清单为准。
7、合同工期：开工时间以甲方下达开工单时间为准。乙方不能按时开工，应在合同条款约定的开工日期日前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方同意后可推迟开工日期，乙方承担因此造成的经济支出。 
二、上周进度完成情况（附图）
宿舍房间内杂物清理，内墙及天棚面油漆铲除粉刷、原木门油漆粉刷，荟园6栋柜体拆除。


1、 荟园10栋内墙油漆粉刷（品牌为立邦防潮防霉内墙乳胶漆）；
[image: IMG_20250627_154122241][image: IMG_20250627_154129733]
2、 荟园10栋寝室垃圾杂物清理；
[image: IMG_20250627_154157874][image: IMG_20250627_154229095]
3、 荟园9栋宿舍杂物清理;
[image: IMG_20250627_154240592][image: IMG_20250627_154243491]


4、 荟园8栋宿舍杂物垃圾清理；
[image: IMG_20250627_154406124]
5、 荟园10栋卫生间天棚局部腻子粉刷（腻子粉品牌为优立邦净醛腻子粉）；
[image: IMG_20250627_154506647]
[image: IMG_20250627_155722014][image: IMG_20250627_160032090]
6、 荟园10栋宿舍顶面喷涂涂料；
[image: IMG_20250627_155846312][image: IMG_20250627_155830658]






7、 荟园10栋地面清理卫生打扫；
[image: IMG_20250630_150645643]
8、 房间窗帘及晾衣杆拆除更换；
[image: IMG_20250630_150641957]
9、 荟园9栋宿舍卫生打扫清理；
[image: IMG_20250630_151018038]
10、 荟园8栋宿舍卫生打扫清理；
[image: IMG_20250704_121421763]  [image: IMG_20250704_121635381]
[image: IMG_20250704_121715220]
11、 荟园9栋宿舍卫生垃圾清理；
[image: IMG_20250704_121905865][image: IMG_20250704_121822123]









12、 荟园9栋阳台天棚腻子铲除；
[image: IMG_20250707_155434108]  [image: IMG_20250707_155722703]

13、 荟园9栋卫生间天棚腻子铲除；
[image: IMG_20250707_155453839][image: IMG_20250707_155451184]
14、 荟10内墙乳胶漆施工，材料品牌为强盛涂料NC871外墙保护漆；
[image: IMG_20250709_100323837][image: IMG_20250709_100311717]

15、 荟园9栋木质门油漆粉刷；
[image: ]
16、 荟园13栋卫生间清理；
[image: IMG_20250715_153046275]



17、 荟园13栋宿舍杂物清理；
[image: IMG_20250715_154322000][image: IMG_20250715_154622946]
18、 荟园6栋柜体拆除；
[image: IMG_4282][image: IMG_4281]
19、 荟园6栋盥洗池尺寸测量、床板拆除；

[image: 1752726507377][image: 1752726569144]
[image: 1752726683797][image: 1752726718683][image: 1752726757152][image: 1752726798295][image: 1752726918726][image: 1752726977706]
[image: 1752726851107]


[image: IMG_4187][image: IMG_4189]
三、跟踪关注：
1.荟园6栋现场拆除工程量测量；
2.原始房间施工情况记录；
3.现场材料品牌记录；

中正信咨询集团有限公司
[bookmark: _GoBack]                        2025年7月14日
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