
华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期）（二标段）工程合同

施
工
阶
段
跟
审
日
志                
（第4期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年7月28日-2025年8月3日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：金工建设集团股份有限公司
3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额为 ¥500.227889万元（人民币 伍佰万贰仟贰佰柒拾捌元捌角玖分），其中暂列金¥  / （人民币  / ）。
6、工程内容：荟6安装、装饰工程，荟园7-21栋维修工程：包括但不限于拆除工程、给排水安装、电气安装、应急照明系统安装、弱电安装、火灾自动报警系统安装、消火栓系统、砌筑工程、门窗工程、楼地面装饰工程、幕墙工程、乳胶漆翻新、门窗维修、水电检修、床架更换维修及卫生间阳台防水维修等施工内容 ，具体以招标工程量清单为准。
7、合同工期：开工时间以甲方下达开工单时间为准。乙方不能按时开工，应在合同条款约定的开工日期日前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方同意后可推迟开工日期，乙方承担因此造成的经济支出。 
二、上周进度完成情况（附图）
荟园6栋：天棚腻子粉刷；墙面及天棚乳胶漆喷涂；宿舍墙面明装线槽（线槽宽度为20mm）；开水房墙面腻子粉刷（基层墙面砖未拆除）；瓷砖到场，瓷砖品牌为陶大大瓷砖；卫生间地坪浇筑完毕；消防箱部位开墙洞，开洞尺寸为270*1060*740mm；墙面乳胶漆喷涂，乳胶漆品牌为强盛涂料内墙乳胶漆；桥架线路检修；阳台地台砌筑粉刷，砌筑尺寸为760*610*100mm；开关插座更换，施工品牌为公牛；卫生间瓷砖铺贴，施工高度为900mm；阳台铝合金门框安装，铝材厂家为中国铝业公司，型材宽度为50mm；宿舍开关插座布线；洗手台角钢制作；
荟园7~21栋：天棚铝扣板灯具更换；桌面贴纸铲除，桌椅板凳检修；LED灯管更换；墙面乳胶漆粉刷，卫生间地面垃圾清理；卫生间地面清理，天棚面乳胶漆粉刷；宿舍房间窗帘拆除，垃圾清理。


1、 荟园6栋房间内乳胶漆粉刷；
[image: IMG_20250731_161824261]
2、 荟园6栋洗手台角钢制作；
[image: IMG_20250731_161743741]
3、 荟园6栋宿舍开关插座布线；
[image: IMG_20250731_161828650]
4、 荟园6栋阳台铝合金门框安装，铝材厂家为中国铝业公司，型材宽度为50mm；
[image: IMG_20250731_161835774]
[image: IMG_20250731_161900028]
5、 荟园6栋卫生间瓷砖铺贴，施工高度为900mm；
[image: IMG_20250731_161913170]
[image: IMG_20250731_161922601]
6、 荟园6栋开关插座更换，施工品牌为公牛；
[image: IMG_20250731_161927834]
7、 荟园6栋阳台地台砌筑粉刷，砌筑尺寸为760*610*100mm；
[image: IMG_20250731_161934757]
[image: IMG_20250731_161944986]
[image: IMG_20250731_161950276][image: IMG_20250731_161955190]
8、 荟园6栋桥架线路检修；
[image: IMG_20250731_162007723]
9、 荟园6栋墙面乳胶漆喷涂，乳胶漆品牌为强盛涂料内墙乳胶漆；
[image: IMG_20250731_162037881]
[image: IMG_20250731_162030673][image: IMG_20250731_162048097]
10、 荟园6栋消防箱部位开墙洞，开洞尺寸为270*1060*740mm；
[image: IMG_20250731_162134036][image: IMG_20250731_162119635][image: IMG_20250731_162104888][image: IMG_20250731_162146512]
11、 荟园6栋卫生间地坪浇筑完毕；
[image: IMG_20250731_162201140][image: IMG_20250731_162215805]
12、 荟园6栋瓷砖到场，瓷砖品牌为陶大大瓷砖；
[image: IMG_20250731_162323373]
13、 荟园6栋开水房墙面腻子粉刷（基层墙面砖未拆除）；
[image: IMG_20250731_162340735][image: IMG_20250731_162345875]
14、 荟园6栋宿舍墙面明装线槽（线槽宽度为20mm）；
[image: IMG_20250731_162557817][image: IMG_20250731_162604923][image: IMG_20250731_162609010]
15、 荟园13栋宿舍房间窗帘拆除，垃圾清理；
[image: IMG_20250801_165641087][image: IMG_20250801_165645300]
16、 荟园13栋卫生间地面清理，天棚面乳胶漆粉刷;
[image: IMG_20250801_165707308][image: IMG_20250801_165713581]
17、 荟园13栋墙面乳胶漆粉刷，卫生间地面垃圾清理；
[image: IMG_20250801_165718716]
[image: IMG_20250801_165721325]
18、 荟园13栋LED灯管更换；
[image: IMG_20250801_165901871]
19、 荟园13栋桌面贴纸铲除，桌椅板凳检修；
[image: IMG_20250801_165904022]
20、 荟园13栋天棚铝扣板灯具更换；
[image: IMG_20250801_165913946]
21、 荟园6栋开关插座更换；
[image: 0a67ead4c06b6f88a282924128c81608]
22、 荟园6栋墙面及天棚乳胶漆喷涂；
[image: 3efdd8e43a5e9ff28a35230383c88fb6]
23、 荟园6栋天棚腻子粉刷；
[image: 6625b35df9a165e155b000b68dc3854b]
[bookmark: _GoBack]三、跟踪关注：
1.荟园6栋现场拆除工程量测量；
2.原始房间施工情况记录；
3.现场材料品牌记录；
4.瓷砖、乳胶漆及其他品牌问题；
5.墙面基层处理及隐蔽工程验收；

中正信咨询集团有限公司
                        2025年8月4日
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