华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（一期）
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第十四期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2024年6月17日-6月23日


1、 工程概况：
1、本次招标工程的新增建筑面积约1542.05 m2。主要内容为博园1栋新增卫生间面积716.70m2、博园5栋新增卫生间面积825.35m2，以及相应的外墙、窗户、砌体拆除，雨水、污水、热水、冷凝水、供电照明，通风等安装等内容；原屋面新增防水卷材，原楼梯栏杆拆除后新做，外廊新做不锈钢栏杆；配套室外给排水内容，新增热水系统设备基础；原热水系统迁改等。
2、施工单位：金工建设集团股份工程有限公司。
3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司。
[bookmark: _GoBack]4、合同金额： 5927520.04元，其中暂列金5万元。
5、该项目招标控制价：6715530.42元，承包人报价浮动率 应为[1－（5927520.04-50000）／（6715530.42-50000）]×100%=11.82%
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》
7、材料价格采用2023年10月《武汉建设工程价格信息》

2、 工程进展情况：
1、 砌体墙制作；
2、 外走廊门联窗拆除及砌筑；
3、 室内挂网抹灰；
4、安装材料进场。

3、 本周工作情况：
1、 记录挂网抹灰情况；
2、 记录混凝土拆除部分抹灰情况；
3、 记录进场材料品牌、规格。



4、 影像资料
墙面开孔、走廊上砌体封洞并抹灰
[image: da80fc4a743e65e2b900ec9fd7a7a2f][image: 3bdb1d788bc5c4d1d0d63ea8a2eed8a][image: 908673a40c935723ae004c2ad149ad5]

墙面凿槽安装底盒
[image: ad6b37023fd64e512b73784f231e7cb][image: f1255eb335d9da6096659400cbba4ba][image: b7c3375fe6a900ed4f80195fc1e58da]


墙面抹灰
[image: 2a9a2c0ef7fd6e4296f440333bb6b2e][image: a104eec463ce952606545dc7a887948]
[image: 61128f3ac3d7bb535b3e8c1a5c457e8]


现场材料
[image: 9a29255a5921c964f360d3110b96472][image: 5b76f86f07fd6509f35bae3d4006cc2][image: ea5ea01420295ec336dbca206058eb5]
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