华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（二期）
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第九期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年4月21日-4月27日


1、 工程概况：
1、本次招标工程的新增建筑面积约2144.28 m2，室内改造面积约7521.9 m2。主要内容为博园2栋新增卫生间面积1042.44m2，室内改造面积3656.4 m2、博园4栋新增卫生间面积1101.84m2，室内改造面积3865.5 m2，以及相应的外墙、窗户、砌体拆除，雨水、污水、热水、冷凝水、供电照明，通风等安装等内容。原屋面新增防水卷材，原楼梯栏杆拆除后新做，外廊新做不锈钢栏杆。配套室外给排水内容，新增热水系统设备基础。
2、施工单位：方圆化集团有限公司
3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
4、合同金额： 10900858.42元，其中暂列金暂估价14万元。
5、该项目招标控制价：11497109.29元，承包人报价浮动率 应为[1－（10900858.42-140000）／（11497109.29-50000）]×100%=5%
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》
7、材料价格采用2024年11月《武汉建设工程价格信息》
2、 工程进展情况：
学生宿舍卫生间改造工程（博园4号楼）施工情况；
1、 1楼卫生间下水管沟槽开挖；
2、 2楼卫生间开空调（排气）孔洞，装空调线，卫生间外墙面甩浆；
3、 3楼消防箱矫正，背面砖砌封面，装烟感控制线；
4、 4楼卫生间墙面粉刷；
5、 5楼卫生间墙面粉刷、5楼室内线槽砂浆封口；
6、 6楼入户门框砌筑，粉刷，消防线管（弱电线）安装。





3、 本周工作情况：
1、 砌体加筋植筋测量；
2、 预制过梁尺寸测量；
3、 消防管测量；
4、 玻纤网宽度测量；
5、 女儿墙砌筑；
6、 室内仅铲除油漆面层并抹灰；
7、 记录现场材料进场情况；（消防管道品牌为友发、排水管件品牌为联塑）
8、 梳理招标文件、投标文件品牌；
9、 罗列装饰跟踪要点等。



4、 影像资料
砌体加筋植筋测量
      [image: 0c589ea1fefcfcd56ee5019982a9030]   [image: 340bbe8664d2a7539be777236a10751]
 预制过梁尺寸测量（1100*100*70mm）
     [image: 3a6baf09f5fe9d2997252559ba42848] [image: 04621dd3e3a9ac1d7bb09fb5c1b4eb2]
  
[image: 3b1ec3f8d7d726873e7f06e2313ba75]
消防管测量
    [image: 320c41d5d583d8b3f200361e1431b3d]   [image: 85b50a4bb39113f14bbe27176e92c41]

消防管道材料品牌（友发）             排水管件品牌（联塑）
[image: 7d55d960f6247c60f12086ee28c5ee0]    [image: ee161fb76bedd7bc5dd4db6466067cd]
[bookmark: _GoBack]玻纤网宽度测量
[image: faf6d6e07fe953fe22715cf6ad951e8]   [image: a7ca345b38bdf926245ed2c291b7470]
软管材料进场                        接线盒
[image: 3d6d11f39a881717fbb73c34cec4314]     [image: 064a46f1ecc12c5a1e89e7e3f6589d0]

原洞口封堵
[image: 7c2ca25f9f719476ae6f902b2f96e7f][image: 27831aafa41113fd014d3eed4c303a3]
女儿墙砌筑
[image: fa195a69499673c1c86c59cc8cb605d]

室内仅铲除油漆面层并抹灰               抹灰高度测量1m
[image: ]    [image: ]
卫生间墙面甩浆             
[image: 966e99461cf910d7437c0127ae15782] [image: 6280ad57cfa0d60d3f42959a5f976aa]
卫生间圈梁宽度及高度测量
[image: d574158a3b84aeaed5c9084cf2a4baa][image: 62fd6f1acc0598396da7f7e1520435b]
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