华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（二期）
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第三十一期
跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年10月6日-10月12日

工程概况：

1、本次招标工程的新增建筑面积约2144.28 m2，室内改造面积约7521.9 m2。主要内容为博园2栋新增卫生间面积1042.44m2，室内改造面积3656.4 m2、博园4栋新增卫生间面积1101.84m2，室内改造面积3865.5 m2，以及相应的外墙、窗户、砌体拆除，雨水、污水、热水、冷凝水、供电照明，通风等安装等内容。原屋面新增防水卷材，原楼梯栏杆拆除后新做，外廊新做不锈钢栏杆。配套室外给排水内容，新增热水系统设备基础。

2、施工单位：方圆化集团有限公司

3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
4、合同金额： 10900858.42元，其中暂列金暂估价14万元。
5、该项目招标控制价：11497109.29元，承包人报价浮动率 应为[1－（10900858.42-140000）／（11497109.29-50000）]×100%=5%

6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》

7、材料价格采用2024年11月《武汉建设工程价格信息》
工程进展情况：

学生宿舍卫生间改造工程（博园2号楼）施工情况；

1、外墙仿石漆完成90%；

2、卫生间瓷砖铺贴完成；

3、卫生间门安装完成；

4、室内油漆涂料完成4层；

5、地坪漆施工开始施工；

6、开关插座及卫生间五金件安装至3层；

7、室外雨污水井开始施工。
本周工作情况：

玻璃厚度测量；
台面厚度测量；

瓷砖厚度测量；

室外波纹管直径测量；

污水井测量；

记录现场材料进场情况；

梳理招标文件、投标文件品牌；

罗列装饰跟踪要点等。

影像资料
   外墙涂料施工
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外墙涂料材料进场（材料品牌为立邦）
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玻璃材料进场厚度测量
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室内乳胶漆、腻子及加固剂材料进场（材料品牌为立邦）

[image: image9.jpg]A



  [image: image10.jpg]



   地坪漆底漆施工
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室内油漆涂料喷涂
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新建卫生间刮腻子两遍打磨一遍
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洗脸盆台面进场                         台面厚度测量
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台盆下挂宽度测量
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瓷砖厚度测量                         台盆宽度测量
[image: image20.jpg]


    [image: image21.jpg]



卫生间地漏材料进场（材料品牌为九牧）
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室外波纹管直径测量
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污水井测量

 [image: image25.jpg]% 2025(1011 EEE?’{ ;

[ -
S




 [image: image26.jpg]



三段式
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