华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（二期）
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第二十期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年7月21日-7月27日


1、 工程概况：
1、本次招标工程的新增建筑面积约2144.28 m2，室内改造面积约7521.9 m2。主要内容为博园2栋新增卫生间面积1042.44m2，室内改造面积3656.4 m2、博园4栋新增卫生间面积1101.84m2，室内改造面积3865.5 m2，以及相应的外墙、窗户、砌体拆除，雨水、污水、热水、冷凝水、供电照明，通风等安装等内容。原屋面新增防水卷材，原楼梯栏杆拆除后新做，外廊新做不锈钢栏杆。配套室外给排水内容，新增热水系统设备基础。
2、施工单位：方圆化集团有限公司
3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
4、合同金额： 10900858.42元，其中暂列金暂估价14万元。
5、该项目招标控制价：11497109.29元，承包人报价浮动率 应为[1－（10900858.42-140000）／（11497109.29-50000）]×100%=5%
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》
7、材料价格采用2024年11月《武汉建设工程价格信息》
2、 工程进展情况：
学生宿舍卫生间改造工程（博园2号楼）施工情况；
1、 石子、砖材料进场；
2、 [bookmark: _GoBack]1-5轴土方开挖及外运完成
3、 6-17轴以出正负零
4、 室内门窗、卫生间已拆除完成
5、 悬挑板已拆除完成50%
6、 宿舍内建筑垃圾外运。





3、 本周工作情况：
1、 1-5轴基础土方开挖后验槽、槽深测量；
2、 基础下有淤泥，现场收方，基坑深度；
3、 筏板厚度测量
4、 基础梁测量
5、 洗衣台宽度测量
6、 混凝土台面测量
7、 原卫生间拆除尺寸测量
8、 宿舍门联窗拆除测量
9、 柜子悬挑板拆除
10、 记录现场材料进场情况；
11、 梳理招标文件、投标文件品牌；
12、 罗列装饰跟踪要点等。
四、影像资料
     1-5轴基础土方开挖后验槽、槽深测量
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     基础下有淤泥，现场收方，基坑深度：4.2mX2.7mX0.9m
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筏板厚度测量
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  砖材料进场、尺寸测量
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基础梁测量
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石子材料进场
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一楼室内拆除                         二楼及以上室内拆除
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  洗衣台宽度测量
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混凝土台面测量
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原卫生间拆除尺寸测量
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宿舍门联窗拆除测量
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柜子悬挑板拆除
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卫生间钢架拆除测量
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