天惠楼1-4层维修改造工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第二期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2026年1月19日-1月25日



1、 工程概况：
1、天惠楼1-4层维修改造工程，主要包括新增卫生间4个，重新敷设强弱电及安防系统，所有房间安装远传电表，恢复室内天花、地砖，安装灯具、窗纱、窗帘等施工。
2、施工单位：湖北鑫博宇建设工程有限公司
3、监理单位：湖北北宸监理工程咨询有限公司
4、合同金额： 1549000.00元，其中暂估价10000.00元。
5、该项目招标控制价：1888261.71 元，承包人报价浮动率应为[1－（1549000.00-10000.00）／（1888261.71-10000）]×100%=18.06%
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》
7、材料价格采用2025年12月《武汉建设工程价格信息》




2、 工程进展情况：
施工情况；
1、 隔断施工、封门洞；
2、 墙砖拆除、地毯拆除；
3、 灯具、插座、开关等拆除；
4、 桥架、管线拆除；
5、 墙面开槽埋管，新桥架安装。
3、 本周工作情况：
1、 现场测量（阻燃板测量、石膏板测量、地面拆除厚度测量、开槽测量、线管测量、桥架测量等）
2、 梳理招标文件、投标文件品牌；
3、 罗列装饰跟踪要点等。
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4、 影像资料
  阻燃板材料进场（无材料品牌）
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石膏板材料进场（材料无品牌）
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 隔断施工
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  墙砖拆除
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地毯拆除
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封门洞
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地面拆除厚度测量
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灯具开关拆除
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桥架拆除
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开槽测量（一）
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开槽测量（二）
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开槽（配电箱）测量
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线管进场,品牌：联塑
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桥架进场测量
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