天惠楼1-4层维修改造工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第五期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2026年2月9日-3月8日



1、 工程概况：
1、天惠楼1-4层维修改造工程，主要包括新增卫生间4个，重新敷设强弱电及安防系统，所有房间安装远传电表，恢复室内天花、地砖，安装灯具、窗纱、窗帘等施工。
2、施工单位：湖北鑫博宇建设工程有限公司
3、监理单位：湖北北宸监理工程咨询有限公司
4、合同金额： 1549000.00元，其中暂估价10000.00元。
5、该项目招标控制价：1888261.71 元，承包人报价浮动率应为[1－（1549000.00-10000.00）／（1888261.71-10000）]×100%=18.06%
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》
7、材料价格采用2025年12月《武汉建设工程价格信息》




2、 工程进展情况：
施工情况；
1、 四楼墙面二遍腻子已完成；
2、 三楼3月7日开始刮二遍腻子；
3、 二楼二遍腻子己完成；
4、 一楼开始第一遍腻子。吊顶主龙骨已完成；
5、 所有强电己完成百分之80.卫生间水管二，三，四层已完成。
3、 本周工作情况：
1、现场测量（开槽测量等）
2、梳理招标文件、投标文件品牌；
3、因春节停工约20天
4、罗列装饰跟踪要点等。
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4、 影像资料
卫生间水管安装
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 卫生间开槽
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泡沫填缝剂
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部分位置刮石膏
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电缆进场（品牌：爱谱华顿）
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电线进场安装（品牌：飞鹤）
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吊顶内明配管施工
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卫生间开槽测量
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