天惠楼1-4层维修改造工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第九期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2026年3月30日-4月5日



1、 工程概况：
1、天惠楼1-4层维修改造工程，主要包括新增卫生间4个，重新敷设强弱电及安防系统，所有房间安装远传电表，恢复室内天花、地砖，安装灯具、窗纱、窗帘等施工。
2、施工单位：湖北鑫博宇建设工程有限公司
3、监理单位：湖北北宸监理工程咨询有限公司
4、合同金额： 1549000.00元，其中暂估价10000.00元。
5、该项目招标控制价：1888261.71 元，承包人报价浮动率应为[1－（1549000.00-10000.00）／（1888261.71-10000）]×100%=18.06%
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》
7、材料价格采用2025年12月《武汉建设工程价格信息》




2、 工程进展情况：
施工情况；现场基本已施工完成，进入收尾工作。
3、 本周工作情况：
1、现场测量（卫生间隔断测量等）
2、梳理招标文件、投标文件品牌；
3、罗列装饰跟踪要点等。







4、 影像资料
  卫生间隔断施工测量
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  洗手台施工测量
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  吊顶施工完成
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吊顶内金属软管施工完成
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空调开关箱测量
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空调开关箱安装完成（箱体品牌：巴比灏，空开：德力西）
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洁具安装完成
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五金洁具安装完成
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排风扇安装（品牌：FSL）
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[bookmark: _GoBack]户内配电箱安装完成（元器件品牌：德力西）
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image7.jpeg
EXISTIE ‘SEnHYEEY | =HF 10709202

i
/




image8.jpeg
N

»
[0}
|

‘]u'a
\
»

2~

7.

ki

2026.04.01 2H= | FTiEKEUS,





image9.jpeg
2026.04.01 EHIE T TEREME, ERERE
KEMEHL




image10.jpeg
2026.04.01 EHI= | TEREUSR, BEEIRE
*Eﬂﬂﬁlgl




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg
L EDE




image14.jpeg
L EDE




image15.jpeg
L
9

2026.04.0 ¢
0"« (70T
O0s 00 a0t 1

= ES2H: 1917-076-245
= ERESHIE - 5 HKEIEH

= BRI - EhRYX ,5(%
23





image16.jpeg




image17.jpeg
| - S HKENHEM

X - ERRIWAFRE 4 IKE
i LEDE)

Rifh WU4BRHUH2L64TN





image18.jpeg
chch.oH.0

0Z « 02 « 0
[ B [ e o





image19.jpeg
721 et o by o





image20.jpeg
S HIKE
BOLETE

W) DAKDMNADXPKHR!





image21.jpeg
8 CEDE

Rifh YHPPLKXTTBPYDD




image22.jpeg
‘

RBifh 22EMXM1HPNRW11




image23.jpeg
ICREAHE - £ HKENEHL

HERTHK - £hRIYKXFRE
&

H5h 1H3D1RBGBBYBTU




image24.jpeg




image25.jpeg
—





image26.jpeg
ICRESLHE - £ HKEMEH

EIRHHWK - ERRIVAFZRE SEKE
L 0 CEDE

BB GUWCUAXHK1ELTK




image1.jpeg
| \ KENAEHL




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg
16:16

2026.04.01, 2= aa,ﬁﬁmiﬂeﬁ,

G £





image5.jpeg




image6.jpeg




