华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2025.11.16～2025.11.22）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。
    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
1、临建办公板房、辅助功能板房、洗车棚、场区道路、围挡、垃圾池、消防水箱、加工场地硬化完成、加工棚完成2个；工人生活区完成。
2、基坑支护：边坡支护喷锚完成100%，坡顶挡水坎施工约100%，标准化防护栏板安装约100%，坡顶排水沟约99%，基坑周沿消防水管、桥架完成约100%。
3、基坑A区平面清槽完成，筏板1开挖完成70%，B-B剖面降板开挖完成，C区开挖标高以上土方外运完成。
4、1#塔吊、2#塔吊安装完成。




三、现场施工情况：
1、临建场地硬化
[image: IMG_20251117_165007282][image: IMG_20251117_165050168]

2、基坑支护
（1）、移位后液氮塔段消防管道及桥架安装。[image: IMG_20251118_110730535]
[image: IMG_20251118_170036790]
[image: ]
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（2）、垂直通道砖胎膜[image: IMG_20251118_165529391]

[image: IMG_20251118_165721267][image: IMG_20251119_094104866]

[image: IMG_20251120_092853230]


3、1#塔吊、2#塔吊安装[image: IMG_20251117_164807505]

[image: IMG_20251117_164632128][image: IMG_20251118_110133131]
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4、 A区清槽及验槽
[image: IMG_20251118_171232923_edit]
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5、C区土方开挖及外运
[bookmark: _Hlk56342534][image: IMG_20251120_093118325]
[bookmark: _GoBack]
四、接收、发出资料情况 
1、非正式版基础施工图
五、跟踪关注
1、基坑支护钢筋网布置是否满足图纸要求；
2、喷射混凝土厚度是否满足图纸要求；
3、清槽范围是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司
2025年11月22日
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