华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2025.11.9～2025.11.15）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。
    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
1、临建办公板房、辅助功能板房、洗车棚、场区道路、围挡、垃圾池、消防水箱、加工场地硬化完成、加工棚完成2个；工人生活区完成。
2、基坑支护：边坡支护喷锚完成100%，坡顶挡水坎施工约100%，标准化防护栏板安装约100%，坡顶排水沟约99%，基坑周沿消防水管、桥架完成约99%。
3、土方：基坑土方开挖外运完成约50100m³。
4、塔吊基础：1#塔吊基础施工完成。2#塔吊基础施工完成。
5、南侧1#塔吊安装完成。




三、现场施工情况：
1、临建施工
[image: IMG_20251113_165105613][image: IMG_20251114_155553429]


2、基坑支护
（1）、jABB’D”EE’F段、移位后液氮塔段挡水坎砌筑，栏杆安装。[image: IMG_20251110_165053671][image: IMG_20251110_165124102][image: IMG_20251110_165705297]
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（2）、UWXYZabcd段桥架安装[image: IMG_20251110_165924420]
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四、接收、发出资料情况 
无
五、跟踪关注
1、基坑支护钢筋网布置是否满足图纸要求；
2、喷射混凝土厚度是否满足图纸要求。


湖北众信工程造价咨询有限公司
[bookmark: _GoBack]2025年11月15日
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