华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴
跟踪时间：（2025.8.1～2025.8.8）

1． 项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。
    
2． 本周现场情况：
[bookmark: _Hlk89087601]1、2025年8月1日，临建地面硬化
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2025年8月4日，沉淀池砌筑、清表、临建
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2025年8月6日，临建回填，围档施工
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2025年8月8日，临建施工
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[bookmark: _Hlk56342534]三、接收、发出资料情况 
无
四、跟踪关注
临建方案的审批及实施情况；
场地硬化；
现场围档封闭。	
湖北众信工程造价咨询有限公司
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