华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2025.8.16～2025.8.22）

1． 项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。
    
2． 本周现场情况：
[bookmark: _Hlk89087601]1、现场临建、场区道路施工
办公区后面地面硬化，现场测量厚度分别为100mm、80mm、50mm。
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场区道路，钢筋间距200*200mm，厚度200mm
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门卫区地面硬化，砼浇筑前模板厚度80mm
[image: 微信图片_2025-08-20_095800_125]
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洗车槽砼厚度实测200mm
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入口大门处
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2、土方外运
[image: 微信图片_2025-08-19_170438_469]
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3、开闭所电缆改迁
开始破除砼路面
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镀锌钢管及PE管进场
[image: 微信图片_2025-08-21_100807_227]











[image: 微信图片_2025-08-21_100834_706]镀锌钢管规格实测φ165*3.15
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PE管规格实测φ160*8mm
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[image: 微信图片_2025-08-22_100300_833]路面破除宽度500mm
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[bookmark: _Hlk56342534]三、接收、发出资料情况 
无
四、跟踪关注
临建施工；
[bookmark: _GoBack]电缆迁改施工情况。
湖北众信工程造价咨询有限公司
2025年8月22日
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