华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2025.8.23～2025.8.29）

1． 项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。
    
2． 本周现场情况：
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2、垃圾场标高复核
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3、土方开挖
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4、开闭所电缆迁改工程
电缆井1平面尺寸1*1.5m，深度1.38m
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电缆井2 平面尺寸1*1.5m，深度0.77m
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电缆井4 平面尺寸1*1.5m，深度1.075m
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电缆敷设
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材料进场
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电缆沟回填
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三、接收、发出资料情况 
无
四、跟踪关注
临建施工；
土方开挖。
湖北众信工程造价咨询有限公司
2025年8月29日
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