华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2025.9.6～2025.9.13）

1． 项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。
    
2． 本周现场情况：
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办公区场外地坪整平埋管，水电管路安装。
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LM段坡顶硬化，实测厚度100mm
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ef段边坡绑扎钢筋网片
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4、2025年9月11日上午九点在现场会议室召开第一次工地会议
[image: IMG_20250911_090210773]
[bookmark: _Hlk56342534]三、接收、发出资料情况 
无
四、跟踪关注
塔吊基础的施工；
临建路道硬化施工情况；
基坑支护按图施工情况。


湖北众信工程造价咨询有限公司
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