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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
          跟踪人员：祝红霞  张超
          跟踪时间：2020年6月1~5日

跟 踪 日 志
天气：晴                                      气温：
	工程名称：幼儿园扩建工程工程

	日期：2020-61~5
	
	记录人： 祝红霞 张超

	一：现场情况：
1、 一层室内回填土掺石灰回填打夯。
2、 室内安装工程管道安装、配电柜架安装。
3、 室内坡道桥架安装。
4、 楼层砌体砌筑、二构施工。
5、 墙体甩浆拉毛。
6、 墙体墙面抹灰。
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