华中农业大学植科院实验温室项目维修
改造工程
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跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司
          跟踪人员：谭勇
          跟踪时间：2020年7月20日~2020年7月24日



施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年7月20日      星期：一         天气： 雨天
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.温室顶棚钢架梁钻孔；
二、跟踪审计工作：
[bookmark: _GoBack]1.温室顶棚钢架梁钻孔。

 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年07月20日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年7月20日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年7月21日      星期：二         天气： 阴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.温室顶棚钢架梁钻孔；
二、跟踪审计工作：
1.温室顶棚钢架梁钻孔；
 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年07月21日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年7月21日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年7月22日      星期：三        天气： 雨天
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.温室顶棚钢架梁钻孔；管沟挖土；
二、跟踪审计工作：
1.温室顶棚钢架梁钻孔；管沟挖土；

 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年07月22日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年7月22日
[image: f22b7e98f0ee3745ba477f61552dafd]

[image: 9a5425f81f7a41ae0bce0fdf071f6c3]



工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年7月23日      星期：四        天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度： 
1.由于原设计图纸60*30*2镀锌方管变更为50*30*2，材料没有到场，现场未施工；
二、跟踪审计工作：
1.由于原设计图纸60*30*2镀锌方管变更为50*30*2，材料没有到场，现场未施工。 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年07月23日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年7月23日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年7月24日      星期：五        天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.由于原设计图纸60*30*2镀锌方管变更为50*30*2，材料没有到场，现场未施工；
二、跟踪审计工作：
1.由于原设计图纸60*30*2镀锌方管变更为50*30*2，材料没有到场，现场未施工。




 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年07月24日


北京东方华太工程造价咨询有限公司





拍摄于2020年7月24日
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