华中农业大学植科院实验温室项目维修
改造工程
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跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司
          跟踪人员：谭勇
          跟踪时间：2020年7月27日~2020年7月31日



施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年7月27日      星期：一         天气： 阴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.由于原设计图纸60*30*2镀锌方管变更为50*30*2，材料没有到场，现场未施工；
二、跟踪审计工作：
1.由于原设计图纸60*30*2镀锌方管变更为50*30*2，材料没有到场，现场未施工；

 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年07月27日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年7月27日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年7月28日      星期：二         天气： 阴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.中空玻璃温室安装多芯软线；
二、跟踪审计工作：
1.中空玻璃温室安装多芯软线；



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年07月28日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年7月28日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年7月29日      星期：三        天气： 阴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.中空玻璃温室安装多芯软线；
2.管沟挖土；
二、跟踪审计工作：
1.中空玻璃温室安装多芯软线；管沟挖土。

 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年07月29日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年7月29日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年7月30日      星期：四        天气： 阴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度： 
1.中空玻璃温室安装多芯软线；
2.管沟挖土；
二、跟踪审计工作：
1.中空玻璃温室安装多芯软线；管沟挖土。



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年07月30日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年7月30日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年7月31日      星期：五        天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.中空玻璃温室安装多芯软线；
二、跟踪审计工作：
1.中空玻璃温室安装多芯软线；




 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年07月31日


北京东方华太工程造价咨询有限公司





拍摄于2020年7月31日
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