华中农业大学植科院实验温室项目维修
改造工程
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跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司
          跟踪人员：谭勇
          跟踪时间：2020年8月31日~2020年9月4日



施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年8月31日      星期：一         天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.玻璃顶网室屋顶安装玻璃、铝合金天窗、封檐板；
二、跟踪审计工作：
1.玻璃顶网室屋顶安装玻璃、铝合金天窗、封檐板；
 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年8月31日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年8月31日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年9月1日      星期：二         天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.玻璃顶网室屋顶安装玻璃、铝合金天窗、封檐板；
2.玻璃顶网室旁温室增加给水管；
二、跟踪审计工作：
1.玻璃顶网室屋顶安装玻璃、铝合金天窗、封檐板；玻璃顶网室旁温室增加给水管；



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月1日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年9月1日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年9月2日      星期：三        天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.玻璃顶网室屋顶安装玻璃、铝合金天窗、封檐板；
2.玻璃顶网室更换的强电控制仪（配电箱）接线；
二、跟踪审计工作：
1.玻璃顶网室屋顶安装玻璃、铝合金天窗、封檐板；玻璃顶网室更换的强电控制仪（配电箱）接线；
 



  

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月2日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年9月2日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年9月3日      星期：四        天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度： 
1.玻璃顶网室安装玻璃；
二、跟踪审计工作：
1.玻璃顶网室安装玻璃；




   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月3日


京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年9月3日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年9月 4日      星期：五        天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
1、 现场施工进度：
1.因后续玻璃未到场，现场未进行玻璃安装，铝合金配件上安装密封胶条；
二、跟审计工作：
1.因后续玻璃未到场，现场未进行玻璃安装，铝合金配件上安装密封胶条；


 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月4日


北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年9月4日  
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