华中农业大学植科院实验温室项目维修
改造工程
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跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司
          跟踪人员：谭勇
          跟踪时间：2020年9月14日~2020年9月18日



施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年9月14日      星期：一         天气： 雨天
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.玻璃顶网室天窗安装防尘网；
二、跟踪审计工作：
1.玻璃顶网室天窗安装防尘网；
 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月14日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年9月14日
[image: 86fdc0eb2a1c162b6fb826f34dbe74c]












施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年9月15日      星期：二         天气： 雨天
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.玻璃顶网室天窗安装防尘网；
二、跟踪审计工作：
1.玻璃顶网室天窗安装防尘网；



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月15日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年9月15日
[image: 36df0fbc9a6701c98f2ad13c685732c]














施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年9月16日      星期：三        天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.玻璃顶网室线路整理，固定穿线管；
2.中空玻璃温室配电箱接线；
二、跟踪审计工作：
1.玻璃顶网室线路整理，固定穿线管；中空玻璃温室配电箱接线；



  

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月16日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年9月16日
[image: a65d5a46fb846e1309553daa62f0c46]
[image: 976fa149d96997b649b240b817c1bfa]



施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年9月17日      星期：四        天气： 雨天
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度： 
1.玻璃顶网室线路整理，固定穿线管；
2.玻璃顶网室配电箱接线；
二、跟踪审计工作：
1.玻璃顶网室线路整理，固定穿线管；玻璃顶网室配电箱接线；




   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月17日


京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年9月17日
[image: 08d90344944e2d39c7dc1c804cde3ad]
[image: c28e1ca4990b66f4021da9cb691dda0]




施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年9月 18日      星期：五        天气： 雨天
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
1、 现场施工进度：
1.玻璃顶网室安装插座、照明开关、多芯软线、固定穿线管；
2.中空玻璃温室安装电线桥架；
二、跟审计工作：
[bookmark: _GoBack]1.玻璃顶网室安装插座、照明开关、多芯软线、固定穿线管；中空玻璃温室安装电线桥架；


 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月18日


北京东方华太工程造价咨询有限公司





拍摄于2020年9月18日  
[image: 3b0b99fdc3d9afb03b6983eced36b75]
[image: 42ce86074b6caf26c26c590b3640f9f]
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