

校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

跟 踪 周 报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、黄聪

跟踪时间：2018年3月24日~2018年3月30日

跟踪日志

天气：晴

气温：14-20

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月24日

星期六

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、西苑小区内铺植草砖
- 2、香樟路拖拉管施工







跟踪日志

天气：晴

气温：13-20

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月25日

星期天

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、西苑小区内旧步砖拆除；安砌新步砖
- 2、砌筑检查井
- 3、安装沟盖板
- 4、香樟路拖拉管施工







跟踪日志

天气：晴

气温：13-21

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程


日期：2018年3月26日

星期一

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、西苑小区内安砌植草砖
- 2、路面浇砼
- 3、西苑小区旧路面拆除







跟踪日志

天气：晴

气温：14-25

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月27日


星期二

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、西苑小区砌筑雨水口
- 2、西苑小区北二门门禁安装
- 3、拖拉管施工









跟踪日志

天气：晴

气温：15-28

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月28日

星期三

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、挖管道沟槽
- 2、破除部分砼路面修复
- 3、拖拉管施工









跟踪日志

天气：晴

气温：18-24

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月29日

星期四

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、南苑小区道路刷黑，铺设步砖路
- 2、西苑小区预留横穿管道施工
- 3、西苑小区停车位植草砖铺设
- 4、北苑小区管道施工













跟踪日志

天气：晴

气温：17-24

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月30日

星期五

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、西苑小区预留横穿管道施工
- 2、西苑小区拖拉管施工，停车位铺设
- 3、西苑小区破除路面恢复







