

棉花楼装修工程

跟 踪 周 报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、黄聪

跟踪时间：2018年3月17日~2018年3月23日

跟踪日志

天气：小雨

气温：8-16

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月17日

星期六

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

无施工

跟踪日志

天气：雨

气温：6-12

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月18日

星期天

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

无施工

跟踪日志

天气：阴

气温：7-9

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月19日

星期一

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

1、2楼卫生间墙砖、地砖白水泥擦缝



跟踪日志

天气：阴

气温：7-11

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月20日

星期二

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

无施工

跟踪日志

天气：晴

气温：4-13

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月21日

星期三

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、2楼卫生间做吊顶
- 2、3楼卫生间做吊顶





跟踪日志

天气：晴

气温：8-18

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月22日

星期四

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、2楼卫生间吊顶施工完成
- 2、3楼卫生间吊顶施工完成
- 3、外墙刷漆







跟踪日志

天气：晴

气温：10-22

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月23日

星期五

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、外墙磨砂纸刮墙面
- 2、2和3楼卫生间安装排风扇、灯具及插座







