

生物学科玻璃温室建设工程

跟 踪 周 报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、黄聪

跟踪时间：2018年3月24日~2018年3月30日

跟踪日志

天气：晴

气温：14-20

工程名称：生物学科玻璃温室建设工程

日期：2018年3月24日

星期六

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、基坑开挖
- 2、独基垫层施工
- 3、独基砼施工











跟踪日志

天气：晴

气温：13-20

工程名称：生物学科玻璃温室建设工程

日期：2018年3月25日

星期天

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、基坑开挖
- 2、独基砼施工







跟踪日志

天气：晴

气温：13-21

工程名称：生物学科玻璃温室建设工程

日期：2018年3月26日

星期一

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

1、独基钢筋绑扎、支模







跟踪日志

天气：晴

气温：14-25

工程名称：生物学科玻璃温室建设工程

日期：2018年3月27日

星期二

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、基坑开挖
- 2、基础柱支模、灌砼





跟踪日志

天气：晴

气温：15-28

工程名称：生物学科玻璃温室建设工程

日期：2018年3月28日

星期三

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、独基础施工
- 2、基础柱支模





跟踪日志

天气：晴

气温：18-24

工程名称：生物学科玻璃温室建设工程

日期：2018年3月29日

星期四

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、基础柱支模、灌砼
- 2、挖排水沟





跟踪日志

天气：晴

气温：17-24

工程名称：生物学科玻璃温室建设工程

日期：2018年3月30日

星期五

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

1、独基砼施工



