

校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

跟 踪 周 报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、黄聪

跟踪时间：2018年3月24日~2018年3月30日

跟踪日志

天气：雨

气温：13-20

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月24日

星期六


记录人：祝红霞 黄聪

一：现场情况：


- 1、西苑小区 16-20#铺植草砖。
- 2、香樟路 52#-南门处拖拉管施工。
- 3、西苑小区 16-20#西面污水管道施工。











跟踪日志

天气：晴

气温：13-22

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月25日

星期天

记录人：祝红霞 黄聪


一：现场情况：


- 1、西苑小区道路扩宽，预留横穿管道施工。
- 2、西苑小区雨污管道，污水拖管施工，停车位铺设。
- 3、梧桐路，学院路道路刷黑。
- 4、景园楼污水管道施工。
- 5、一招停车场清扫，贴抗裂贴。











跟踪日志

天气：阴

气温：6-9

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程


日期：2018年3月26日

星期一


记录人：祝红霞 黄聪

一：现场情况：

- 1、西苑小区道路扩宽，预留横穿管道施工。
- 2、西苑小区雨污管道，污水拖管施工，停车位铺设。
- 3、景园楼污水管道施工。
- 4、一招停车场底层沥清铺设。
- 5、南苑路面清扫贴抗裂贴。























跟踪日志

天气：晴

气温：14-25

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月27日


星期二

记录人：祝红霞 黄聪

一：现场情况：


- 1、西苑小区雨污管道，污水拖管施工，停车位铺设。
- 2、西苑小区路面商砼浇筑。
- 3、一招停车场面层沥清铺设。
- 4、南苑一层刷黑。











跟踪日志

天气：晴

气温：14-28

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月28日

星期三

记录人：祝红霞 黄聪

一：现场情况：

- 1、西苑小区雨污管道，污水拖管施工，停车位铺设。
- 2、西苑小区路面商砼浇筑。
- 3、南苑沥清铺设。









跟踪日志

天气：晴

气温：8-19

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月29日


星期四



记录人：祝红霞 黄聪

一：现场情况：

- 1、西苑小区雨污管道，污水拖管施工，停车位铺设。
- 2、南苑沥清铺设。













跟踪日志

天气：晴

气温：13-24

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月30日

星期五

记录人：祝红霞 黄聪

一：现场情况：

- 1、西苑小区雨污管道，污水拖管施工，停车位铺设。
- 2、香樟路 52#-南门拖管。
- 3、南苑沥清铺设。
- 4、北苑雨污管道施工。















