

校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

跟 踪 周 报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、黄聪

跟踪时间：2018年3月17日~2018年3月23日

跟踪日志

天气：阴

气温：12-16

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月17日


星期六

记录人：祝红霞 黄聪

一：现场情况：

- 1、南苑雨水管道，预留管道，及破损路面施工。
- 2、西苑小区 10-15#破损道路破除，停车位铺设。
- 3、西苑小区 16-20#雨污管道施工检查井砌筑。
- 4、西苑小区 52#-门卫污水拖管施工，45#-35#拖管施工。





















跟踪日志

天气：雨

气温：9-14

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月18日

星期天

记录人：祝红霞 黄聪

一：现场情况：

今日下雨，工地上只有拖管可以施工

西苑小区 52#-门卫污水拖管施工，45#-35#拖管施工。





跟踪日志

天气：阴

气温：6-9

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月19日

星期一

记录人：祝红霞 黄聪

一：现场情况：

- 1、国交刷黑前准备工作，站石提升。
- 2、国交门前花岗岩的凿除。
- 3、南苑雨水管道安装，破损路面施工。
- 4、西苑小区 10-15#破损道路破除，停车位铺设。
- 5、西苑小区 52#-门卫污水拖管施工，45#-35#拖管施工。











跟踪日志

天气：雨转晴

气温：3-11

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月20日

星期二

记录人：祝红霞 黄聪

一：现场情况：

- 1、西苑小区污水拖管施工，检查井砌筑，停车位垫层浇筑。
- 2、南苑雨水井砌筑，站石安装路面商砼浇筑。
- 3、景园楼雨水管安装。
- 4、国际学术交流中心路面清理，火烧板破除垃圾外运。
- 5、二道校门沥青路面破除，垃圾清运。



















跟踪日志

天气：晴

气温：9-16

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月21日

星期三

记录人：祝红霞 黄聪

一：现场情况：


- 1、西苑小区 52#-门卫污水拖管施工，45#-35#拖管施工。
- 2、西苑小区 16-20#雨污管道施工检查井砌筑。
- 3、二道校门处破沥青面层，贴抗裂贴。
- 4、景园楼处污水管道施工。















跟踪日志

天气：晴

气温：8-19

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月22日

星期四


记录人：祝红霞 黄聪

一：现场情况：

- 1、国交处刷黑。
- 2、景园楼污水管道施工。
- 3、田间道路砼路面浇筑。
- 4、西苑小区 10-15#楼停车位植草砖铺设。
- 5、西苑 16-20#雨污管道施工。











跟踪日志

天气：晴

气温：13-24

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月23日

星期五

记录人：祝红霞 黄聪

一：现场情况：

- 1、西苑小区污水拖管施工 52-门卫、门卫-南端。
- 2、西苑小区 16-20#雨污管道，停车位铺设。
- 3、西苑小区 10-15#道路扩宽，停车位铺设，预留横穿管道施工。
- 4、梧桐路，发给道校门学院路道路刷黑。
- 5、景园楼污水管道施工。









