

商贸中心试验物质部装修

跟 踪 周 报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、黄聪

跟踪时间：2018年3月24日~2018年3月30日

跟踪日志

天气：晴

气温：14-20

工程名称：商贸中心试验物质部装修

日期：2018年3月24日

星期六

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、砌筑砌体墙
- 2、构造柱钢筋绑扎
- 3、开凿风扇洞







跟踪日志

天气：晴

气温：13-20

工程名称：商贸中心试验物质部装修

日期：2018年3月25日

星期天

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、风扇洞施工
- 2、开凿线槽及线槽灌浆封堵











跟踪日志

天气：晴

气温：13-21

工程名称：商贸中心试验物质部装修

日期：2018年3月26日

星期一

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、墙面抹灰
- 2、风扇电线安装









跟踪日志

天气：晴

气温：14-25

工程名称：商贸中心试验物质部装修

日期：2018年3月27日

星期二

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、墙面抹灰
- 2、电路安装
- 3、旧门拆除











跟踪日志

天气：晴

气温：15-28

工程名称：商贸中心试验物质部装修

日期：2018年3月28日

星期三

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、凿线槽及线路安装
- 2、储物间墙面旧面层铲除







跟踪日志

天气：晴

气温：18-24

工程名称：商贸中心试验物质部装修

日期：2018年3月29日

星期四

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、门口原有台阶改为坡道施工
- 2、线槽开凿及修补





跟踪日志

天气：晴

气温：17-24

工程名称：商贸中心试验物质部装修

日期：2018年3月30日

星期五

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、门口坡道施工完成
- 2、室内地面贴玻化砖







