

校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

跟 踪 周 报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、陶志红

跟踪时间：2018年3月5日~2018年3月9日

跟踪日志

天气：雨

气温：4-10

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月5日

星期一

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

1、西苑小区内 18 栋前停车位铺植草砖



跟踪日志

天气：雨

气温：4-10

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月6日

星期二

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

西苑小区内破除地坪；下陷处填砂。



跟踪日志

天气：阴

气温：4-10

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月7日

星期三

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

- 1、西苑小区10栋前砼道路破除
- 2、西苑10栋侧面挖管沟土方





跟踪日志

天气：晴

气温：10-15

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月8日

星期四

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

1. 西苑小区横穿预留管。
2. 西苑小区 10-15#楼道路破除。
3. 西苑小区 10-15#东侧铺植草砖。











跟踪日志

天气：晴

气温：10-15

工程名称：校园道路维修黑化工程及雨污分流工程

日期：2018年3月8日

星期四

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

- 1.西苑小区内破除砼地坪，挖地坪下基层土方外运；人行砖拆除；
- 2.砼地坪打砼，装站石
- 3.南门外挖污水井土方 4.2 米深
- 4.西苑小区横穿预留管砌检查井









