

# 棉花楼装修工程

## 跟 踪 周 报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、黄聪、张超

跟踪时间：2018年3月31日~2018年4月6日

# 跟踪日志

天气：晴

气温：16-25

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月31日

星期六


记录人：祝红霞、黄聪、张超

## 一：现场情况：

- 1、外墙线条刷黑。
- 2、三楼走廊墙面刮白。
- 3、一楼卫生间给水安装。











# 跟踪日志

天气：晴

气温：14-28

工程名称：棉花楼

日期：2018年4月1日

星期天

记录人：祝红霞、黄聪、张超

一：现场情况：

1、1楼卫生间墙面抹灰及吊顶吊杆安装







# 跟踪日志

天气：晴

气温：15-29

工程名称：棉花楼

日期：2018年4月2日

星期一

记录人：祝红霞、黄聪、张超

一：现场情况：

无施工

# 跟踪日志

天气：晴

气温：17-29

工程名称：棉花楼

日期：2018年4月3日

星期二


记录人：祝红霞、张超

**一：现场情况：**

- 1、外墙钢管架拆除
- 2、1楼卫生间墙面贴砖









# 跟踪日志

天气：晴

气温：12-22

工程名称：棉花楼

日期：2018年4月4日

星期三

记录人：祝红霞、张超

## 现场情况：

- 1、1楼卫生间墙面贴砖。
- 2、清理卫生。





# 跟踪日志

天气：雨

气温：5-13

工程名称：棉花楼

日期：2018年4月5日

星期四

记录人：祝红霞、张超

**现场情况：**

无施工



# 跟踪日志

天气：晴

气温：3-19

工程名称：棉花楼

日期：2018年4月6日

星期五

记录人：祝红霞、张超

## 现场情况：

- 1、1楼卫生间墙面贴砖。



