

保安宿舍楼装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、黄聪

跟踪时间：2018年3月17日~2018年3月23日

跟踪日志

天气：小雨

气温：8-16

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月17日

星期六

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、1楼教室门窗安装；1楼食堂贴玻化砖
- 2、2楼卫生间洁具安装；2楼办公室天棚刮腻子
- 3、3楼卫生间洁具安装；3楼走道天棚刮腻子









跟踪日志

天气：雨

气温：6-12

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月18日

星期天

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、1楼教室贴防水材料
- 2、2楼吊顶打眼安装吊杆；2楼走道桥架电路安装
- 3、3楼宿舍内吊顶刮腻子







跟踪日志

天气：阴

气温：7-9

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月19日

星期一

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、1楼教室墙裙刷水泥浆；1楼卫生间门顶做木隔板
- 2、2楼卫生间贴墙砖
- 3、3楼卫生间铺丙纶防水材料









跟踪日志

天气：阴

气温：7-11

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月20日

星期二

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、1楼教室水泥砂浆找平；1楼室内墙面贴瓷砖；1楼隔墙股腻子
- 2、3楼走道栏杆处刮腻子









跟踪日志

天气：晴

气温：4-13

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月21日

星期三

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、1楼卫生间贴玻化砖；1楼走道刷腻子；1楼走道水磨石地面破除
- 2、2楼卫生间做防水试验；2楼走道刮腻子
- 3、3楼卫生间做防水试验











跟踪日志

天气：晴

气温：8-18

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月22日

星期四

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、1楼走道地面破除水磨石面层
- 2、2楼卫生间贴地砖；2楼楼梯间桥架走线
- 3、3楼卫生间贴地砖







跟踪日志

天气：晴

气温：10-22

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月23日

星期五

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、1楼教室讲台施工；1楼走道楼梯口处水磨石面层及砼垫层破除
- 2、防盗门进场





