

保安宿舍楼装修工程

跟 踪 周 报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、陶志红

跟踪时间：2018年2月24日~2018年3月2日

跟踪日志

天气：晴

气温：4-15

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年2月24日

星期六

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

- 1、二楼三楼的部分门窗已拆除。
- 2、现场共三层楼，房间内无家具。
- 3、走廊有部分建筑垃圾堆在现场。
- 4、一楼卫生间内砖砌体拆除施工。







跟踪日志

天气：雨

气温：4-10

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年2月27日

星期二

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

- 1、一楼活动间内地坪高差约 1 米，将高处地坪砼拆除。约破除活动间内砼地坪一半，地坪厚度 100mm 左右。
- 2、一楼墙裙抹灰层拆除。
- 3、二楼卫生间抹灰层拆除。
- 4、二楼墙面涂料铲除
- 5、三楼门窗拆除
- 6、楼外堆了近 4m³ 左右废渣。









跟踪日志

天气：晴

气温：4-10

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年2月28日


星期三

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

- 1、一楼活动间内地坪反铲挖土，最深挖土 500mm，高低填平，多余土方室外堆放。
- 2、一楼室内墙裙抹灰层拆除。
- 3、楼外坡上挖树











跟踪日志

天气：晴

气温：4-10

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月1日


星期四

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

- 1、一楼活动间内地坪平整压实，多余土方室外推平压实。
- 2、现场清理废渣并外运
- 3、1楼电气墙面凿槽
- 4、3楼走廊窗户待拆。









跟踪日志

天气：晴

气温：4-10

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月2日

星期五

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

- 1、一楼活动间内拆窗户。
- 2、1-3楼电气墙面凿槽
- 3、3楼走廊窗户拆除，窗户下砖墙拆除。
- 4、1楼砌隔墙的砖砌块已运至现场。
- 5、废渣清运干净







