

保安宿舍楼装修工程

跟 踪 周 报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、陶志红

跟踪时间：2018年3月5日~2018年3月9日

跟踪日志

天气：雨

气温：4-15

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月5日

星期一

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

- 1、1楼活动间拆窗后砖封堵；1楼女工间墙面抹灰；1楼厕所外砖地坪拆除；
- 2、2楼卫生间吊顶拆除；
- 3、3楼安装电葫芦









跟踪日志

天气：雨

气温：4-15

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月6日

星期二

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

- 1、一楼卫生间管道施工
- 2、一楼操作间隔墙施工
- 3、一楼墙面抹灰
- 4、二楼卫生间墙面抹灰
- 5、二楼电气走线
- 6、二楼扣板吊顶拆完









跟踪日志

天气：阴

气温：4-15

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月7日

星期三

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

- 1、1楼活动间封窗抹灰；1楼隔墙砌砖；1楼卫生间安装水管；
- 2、2楼楼梯窗户拆除；2楼拆木质隔墙3道；
- 3、3楼内墙抹灰；内外墙铲墙皮
- 4、电气装管走线











跟踪日志

天气：晴

气温：10-15

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月9日

星期五

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

- 1、1楼活动间封堵处外墙抹灰；1楼开水房墙面抹灰；1楼安装轻钢龙骨石膏板隔墙；1楼砌块隔墙抹灰；
- 2、2楼电缆桥架安装；
- 3、3楼铝合金推拉窗安装







