

保安宿舍楼装修工程

跟 踪 周 报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、黄聪

跟踪时间：2018年3月24日~2018年3月30日

跟踪日志

天气：晴

气温：14-20

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月24日

星期六

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、1楼教室讲台施工
- 2、2楼防盗门安装；2楼走道栏杆刷漆；2楼卫生间水池贴砖
- 3、3楼防盗门安装；3楼走道栏杆刷漆
- 4、屋面铺卷材防水











跟踪日志

天气：晴

气温：13-20

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月25日

星期天

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、1楼卫生间贴地砖；1楼走道防盗网刷漆
- 2、2楼楼梯间刮腻子
- 3、3楼桥架接线；3楼走道刮腻子









跟踪日志

天气：晴

气温：13-21

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月26日

星期一

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、1楼卫生间贴砖
- 2、2楼走道刮腻子
- 3、3楼室内喷乳胶漆







跟踪日志

天气：晴

气温：14-25

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月27日

星期二

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、1楼走道贴地砖；1楼卫生间水池贴砖
- 2、2、3楼洁具安装







跟踪日志

天气：晴

气温：15-28

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月28日

星期三

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、1楼门厅顶部铺贴防水卷材；1楼教室安装钢柱并拆除部分吊顶及龙骨
- 2、2楼楼梯间接线；2楼走道刷漆









跟踪日志

天气：晴

气温：18-24

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月29日

星期四

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、1楼教室旧轻钢龙骨吊顶拆除（旧木吊顶未拆）；1楼走道贴地砖
- 2、2楼走道喷漆







跟踪日志

天气：晴

气温：17-24

工程名称：华中农业大学保卫处保安大队办公及宿舍楼施工

日期：2018年3月30日

星期五

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、1楼配电箱接线
- 2、1~3楼楼梯间防滑条拆除
- 3、3楼卫生间隔板安装





